

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Hayun, A. (2005). Perencanaan Dan Pengendalian Proyek Dengan Metode Pert–Cpm: Studi Kasus Fly Over Ahmad Yani, Karawang. *Journal The Winners*, 6(2), 155-174.
- Caesaron, D., & Thio, A. (2017). Analisa Penjadwalan Waktu dengan Metode Jalur Kritis dan PERT pada Proyek Pembangunan Ruko (Jl. Pasar Lama No. 20 Glodok). *Jiems (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)*, 8(2).
- Ekanugraha, A. R. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Cpm Dan Pert (Studi Kasus Pembangunan Terminal Binuang Baru Kec. Binuang)* (Doctoral dissertation, UII).
- Hassan, H., Mangare, J. B., & Pratasis, P. A. (2016). Faktor–faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus: Di Manado Town Square III). *Jurnal Sipil Statik*, 4(11).
- Raharja, I. (2014). Analisa Penjadwalan Proyek dengan Metode PERT di PT. HASANA DAMAI PUTRA Yogyakarta Pada Proyek Perumahan Tirta Sani. *BENTANG: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 2(1), 81-94.
- Setiawati, S. (2016). Penerapan Metode CPM Dan PERT Pada Penjadwalan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Rehabilitasi/Perbaikan Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi Daerah Lintas Kabupaten/Kota DI Pekan Dolok). *Jurnal Teknik Sipil USU*, 6(1).
- Sentosa, L. (2013). STUDI KASUS PENERAPAN METODE PERT PADA PROYEK GUDANG X. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 2(2).
- Messah, Y. A., Widodo, T., & Adoe, M. L. (2013). Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, 2(2), 157-168.