

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Durasi proyek normal 720 hari kalender setelah dilakukan proses *crashing* kegiatan penambahan jam kerja dan tenaga kerja menjadi 714 hari kalender.
2. Biaya Normal proyek sebesar Rp. 350.000.000.000 setelah dilakukan proses *crashing* kegiatan dengan alternatif penambahan tenaga kerja diperoleh biaya sebesar Rp. 376.330.497.425 dan penambahan jam kerja sebesar Rp. 365.668.135.039

#### **5.2 Saran**

1. Kegiatan pada jalur kritis perlu diperhatikan dan pengawasan khusus untuk mengurangi resiko keterlambatan proyek.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya alternatif percepatan proyek disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sumber daya yang ada.