

DAFTAR PUSTAKA

Andinda Febby Mustika (2014) judul tulisan “Analisa keterlambatan proyek menggunakan Metode *fault tree Analysis(FTA)*”.

Arikan dan Dikmen (2004), “Construction Engineering And Management, Lecture Notes”.

Assaf dan Al-Hejji (1995) “Faktor Penyebab keterlambatan Proyek”.

(Callahan, 1992) “Construction project scheduling. New York: McGrawHill”.

Dipohusodo (1995) “Manajemen Proyek & Konstruksi jilid 2. Penerbit Kanisius(Yogyakarta)”.

Ervianto (2002)“Manajemen Proyek Konstruksi”.

(Foster, 2004) “*Managing Quality: an Integrative Approach Pearson Education International*”.

Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) (Yumaida. 2011).

keterlambatan Pada proyek konstruksi di kota Medan dengan metode *Fault Tree Analysis*” (*FTA*).

Nurhayati (2010:4) “Manajemen proyek, Graha Ilmu : Jogjakarta”.

(Nicholas, M. john, dan Herman Steyn 1990).

PMBOK Guide, (2004) “*A Guide to the project management Body of knowledge*”.

Proboyo (1999) “Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek klasifikasi dan peringkat dari penyebab-penyebab”.

Ridhati Amalia. (Sept. 2012) tulisan “Analisa penyebab keterlambatan proyek pembangunan Sidoarjo Town Square menggunakan metode Fault tree analysis (FTA)”.

(priyanta, Dwi. 2000) “Keandalan Dan Perawatan. Surabaya: Institut Teknologi Surabaya”.

(2010)“Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, Dian Rakyat Jakarta”.

Sumber (*6623 – taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id*)

(Soeharto, 1999) “Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga”.

TUA M. LBN. TORUAN (2013) judul tulisan “Kajian Faktor penyebab (Widiasanti dan Lenggogeni, 2013)“Manajemen Konstruksi Bandung”.