

(halaman ini sengaja dikosongkan)

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusrianto, 2008. *Panduan Lengkap Memakai Microsoft Office Project 2007*. Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Anonim, 2019. Buku Pedoman Penulisan Proposal Tesis, Tesis dan Jurnal Penelitian. Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Badri, S.,1997, Dasar-dasar Network Planning, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Wijanarko dan Wateno Oetomo, 2019. *Analisis Percepatan Waktu Penyelesaian Proyek Dengan Metode Crashing dan Fast Tracking pada Pelebaran Jalan dan Jembatan*. JSPTS: Jurnal Spesialis Teknik Sipil, Vol 1, September 2019
- Fransisko Noktavian Wowor, 2013. *Aplikasi Microsoft Project Dalam Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Proyek*. Jurnal, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi
- Fransisko Yeremia Wohon, 2015. *Analisa Pengaruh Percepatan Durasi Pada Biaya Proyek Menggunakan Program Microsoft Project 2013 (Studi Kasus : Pembangunan Gereja GMIM Syaloom Karombasan)*. Jurnal, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi
- Henry Pascal Magaline ,Survei Mengenai Biaya Overhead Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra
- Hira N. Ahuja, 1994. *Project Management: Techniques in Planning and Controlling Construction Projects*. John Wiley & Son
- Ida Ayu Mita Yonil, 2013. *Perbandingan Penambahan Waktu Kerja (Jam Lembur) Dengan Penambahan Tenaga Kerja Terhadap Biaya Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Time Cost Trade Off (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Blahkiuh)*. Jurnal, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Udayana Denpasar
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- J.Ravianto, 1985. *Produktivitas dan Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Mandiyo Priyo, 2016. *Analisis Percepatan Waktu Dan Biaya Proyek Konstruksi Dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) Menggunakan Metode Time Cost*

*Trade Off: Studi Kasus Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir.*  
Jurnal Ilmiah Semesta Teknika

Muslih. 1989. *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*. Yogyakarta: BPFE UII

Paulus Nugraha, Ishak Natan, R. Sutjipto, 1985. *Manajemen proyek konstruksi 1*.  
Kartika Yudha, Surabaya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

Rina Mariani dan Budi Witjaksana, 2019. *Analisis Crashing Time Menggunakan MS  
Project Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Proyek Peningkatan Jalan*.  
SpTS: Jurnal Spesialis Teknik Sipil, Vol 1, Oktober 2019

Ritz, G. J., 1994. *Total Construction Project Management*. Boston: McGrawHill.

Siswanto. 2007. *Operations Research*, jilid dua. Jakarta: Erlangga

Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*.  
Penerbit : Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Wateno Oetomo dan Priyoto Priyoto, 2017. *Analisis Waktu dan Biaya dengan Metode  
Crash Duration pada Keterlambatan Proyek Pembangunan Jembatan Sei  
Hanyu Kabupaten Kapuas*. Jurnal Media Ilmiah Teknik Sipil, Vol 6,  
Desember 2017