

BAB5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 . KESIMPULAN

Nilai CV positif padaminggu ke 8 menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari anggaran biaya (Deviasi 9% , Rp.112.567.133.32)

Nilai SV Negatif padaminggu ke 8 menunjukkan waktu pelaksanaan proyek berjalan lambat dari pelaksanaan awal (Deviasi 8,06 minggudari sisa waktu 5 minggu)

Meskipun dalam akhir evaluasi minggu ke 8 Capaian progres pekerjaan proyek ini lemah (lambat

) dan akan terjadi keterlambatan waktu penyelesaian 3,06 minggudari jadwal rencana, namun proyek tersebut secara profit masih layak untuk dilanjutkan kembali

5.2 . SARAN

Untuk penelitian berikutnya disarankan mencoba menggunakan Metode *Earned Schedule* untuk mengetahui kinerja jadwal dan untuk membantu proses *monitoring* dan *controlling* untuk mendapatkan informasi mengenai status pekerjaan proyek yang *valid*, cepat dan *timely* agar dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin.

