

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 . KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. ETC (*Estimate To Complete*), adalah perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, ini dapat dilihat pada minggu ke 7 masih membutuhkan biaya 11,274% untuk dapat menyelesaikan proyek.
2. EAC (*Estimate At Complete*), adalah perkiraan kekurangan total biaya mulai dari awal sampai proyek ini selesai, disini dapat dilihat pada minggu ke 8 menunjukkan 9,173% untuk menyelesaikan perkiraan kekurangan biaya mulai dari awal sampai proyek selesai.

5.2 . SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu melakukan review lebih dalam project specification sebelum memulai proyek agar resiko keterlambatan yang meyebabkan biaya proyek membesar tidak terlalu signifikan.
2. Perlunya perencanaan dan persiapan yang matang untuk pelaksanaan proyek, terutama dalam hal sumber daya.