

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh Analisis Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Studi Kasus Pada Paket Pelebaran / Peningkatan Jalan Gondoruso – Jugosari Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil terdiri dari:

1. Faktor Lingkungan Kerja dan Bahan/Material, karena faktor lingkungan kerja dan bahan material memiliki nilai signifikansi 0,023 dan 0,033 yang lebih kecil dari 0,05. Faktor Lingkungan Kerja paling berpengaruh karena nilai R^2 Lingkungan Kerja sebesar 54,6% lebih besar dibandingkan Bahan/Material.
2. Faktor Lingkungan Kerja yang paling dominan dan diikuti kemudian faktor Bahan/Material karena nilai beta Lingkungan Kerja sebesar 0,469 lebih besar dari Bahan/Material sebesar 0,452.
3. Dari hasil percepatan menggunakan metode crashing dengan penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 14% didapatkan percepatan sebesar 6 hari dari total durasi 54 hari untuk pekerjaan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (Fs 45 tebal 25 cm) menjadi 48 hari dengan cost slope sebesar Rp. 99.281.345,15.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan memberikan saran dan masukan yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang guna perbaikan ke depannya, saran tersebut terdiri dari:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengembangkan variabel lain yang signifikan yang dapat meningkatkan berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan peningkatan / pelebaran jalan.
2. Diharapkan lebih diperhatikan dalam memilih variable diharapkan ketika melakukan survey terhadap responden lebih baik lagi agar informasi yang didapatkan benar-benar mewakili persepsi responden.

3. Diharapkan lebih meningkatkan efektifitas dalam bekerja supaya tidak memakan waktu dan biaya yang besar.