

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan, analisis dan pembahasan penelitian disimpulkan bahwa:

Waktu aktual pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan waktu perencanaan proyek. Proyek mengalami keterlambatan sehingga terjadi penurunan kinerja proyek selama 120 hari. Pada bulan ke 1 pelaksanaan proyek tepat waktu, pada Minggu ke - 2 hingga minggu ke-15 proyek mengalami keterlambatan (*schedule overrun*). Jadi berdasarkan waktu pelaksanaan, proyek mengalami penurunan kinerja

Total perkiraan biaya secara keseluruhan dapat dilihat dari perhitungan *Estimate at Completion (EAC)* yaitu Rp 274.424.152,89

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan yaitu:

1. Bagi Pelaksana proyek, dinama manajemen dengan metode nilai hasil (*Earned Value Method*) sebaiknya dilakukan pada sejak awal mulai proyek, apa lagi proyek selalu mengalami keterlambatan, sehinga bisa menghindari ketidak sesuaian dari segi biaya dan waktu.
2. Bagi Penulis, supaya memperluas kajian pustaka dan refrensi, sehingga bisa menentukan pekerjaan yang berpengaruh dan memperdalam perhitungan biaya sehingga tidak terjadi keterlambatan.