

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, H.N. (1994). *Project Management Techniques in Planning and Controlling Construction Projects*. John Wiley & Sons. Inc New York.
- Asmaroni, Dedy dan Aldi Setiawan, 2020. Penggunaan Metode Nilai Hasil (Earned Value Analysis) Terhadap Biaya dan Waktu Pada Proyek Konstruksi Bangunan Perumahan (Studi Kasus Proyek Konstruksi Bangunan Perumahan PT. Graha Praja Kencana di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan). *Ge-STRAM: Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2020, ISSN 2615-7195 (E)
- Basriati, Sri dan Afri Melda, 2017. Analisis Biaya Pembangunan Proyek Perumahan Menggunakan Metode PERT dan EVM (Studi Kasus: Perumahan D'Lion Cluster). *Prosiding SNATIF*, ke-4 Tahun 2017. ISBN: 978-602-1180-50-1
- Barrie, Donald S, and Paulson, Boyd C Jr., 1992. *Professional Construction Management*, third edition. Mc Graw-Hill, Singapore
- Cheung, F K T, Kuen, J L F and Skitmore, M, 2002. Multi-criteria evaluation model for the selection of architectural consultants. *Construction Management and Economics*, 20, 569-580.
- Dhawale, Arun and Vaishnavi Tuljapurkar, 2015. Cost Control And Tracking Of A Building By Earned Value Method. *International Journal of Technical Research and Applications*, e-ISSN: 2320-8163, Volume 3, Issue 2 (Mar-Apr 2015), pp. 15-22
- Dipohusodo Ismawan, 1995. *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 1 dan 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ervianto, Wulfram, 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- Gupta, Radhika, 2014, Earned Value Management System. *International Journal of Emerging Engineering Research and Technology*, Volume 2, Issue 4, July 2014, PP 160-165 ISSN 2349-4395 (Print) & ISSN 2349-4409
- Hidayat, M. Zaki dan Umi Marfuah, 2017. Penerapan Project Control Process Dengan Metode Earned Value Manajemen Pada Proyek Pengadaan Kelambu Berinsektisida (Studi Kasus PT. Adiwara Worldwide). *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, Volume 4 No. 1 Februari 2017
- Ling, Y Y, 2003. A conceptual model for selection of architects by project managers in Singapore. *International Journal of Project Management*, 21, 135-144.

- Natalia, Monika, Merley Misriani, Zulfira Mirani, Yan Partawijaya dan Nadia Hidayah. 2019. Analisis dan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Gedung Shelter SDN 27 Lengayang Pesisir Selatan dengan Metode Earned Value, *Jurnal Teknik Sipil ITP*, Vol. 6 No.2 Juli 2019. P-ISSN 2354-8452, E-ISSN 2614-414X, DOI: 10.21063/JTS.2019.V602.05.
- Pancaningrum, Endar, Widi Hartono dan Sugiyarto, (2018). Pengendalian Biaya Dan Waktu Dengan Menerapkan Metode Earned Value Analysis (Eva) Menggunakan Software Microsoft Project 2007 (Studi Kasus Di Proyek Pembangunan Hotel Brothers 2 Solo Baru, Sukoharjo). *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil*, no.3, Maret 2018
- Peurivoy D.S, and Oberlender, G.D., 1992. *Estimating Construction Costs*, 4<sup>th</sup> Ed., McGraw-Hill Book, New York
- Presiden Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Rwelamila P D, and Edries, R, 2007. "Project Procurement Competence and Knowledge Base of Civil Engineering Consultants: An Empirical Study". *Journal of Management in Engineering*, 23 (4), 182-192.
- Smith, N.J., 1995. *Project Cost Estimating*. Thomas Telford, London
- Soeharto, Iman, 1998. *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional*, Jilid I Erlangga, Jakarta.
- Soeharto, Iman, 2001. *Manajemen Proyek*, Erlangga, Jakarta.
- Sufa'atin, 2017. Penerapan Metode *Earned Value Management (EVM)* Dalam Pengendalian Biaya Proyek. *Prosiding SNATIF*, ke-4 Tahun 2017. ISBN: 978-602-1180-50-1
- Susila, Herman dan Suryo Handoyo, 2015. Analisis Faktor Dominan Resiko Biaya Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Surakarta. *Jurnal Program Studi Teknik Sipil*, Fakultas Teknik UTP Surakarta.
- Triarman, Christopher, Jane Sekarsari, 2018. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pada Pekerjaan Struktur Atas Proyek Konstruksi. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, ISSN (p): 0853-7720, ISSN (e): 2541-4275
- Ubani, E.C., K.A. Okorocho, S.C. Emeribe, 2017. Analysis of Factors Influencing Time And Cost Overruns on Construction Projects In South Eastern Nigeria". *International Journal of Management sciences and Business Research*, Volume 2, Issue 2- ISSN 2226-823

- Wahyuni, Elvi dan Bambang Hendrawan, (2018). Analisis Kinerja Proyek “Y” Menggunakan Metode Earned Value Management (Studi Kasus di PT Asian Sealand Engineering). *Journal of Applied Business Administration* Vol 2, No 1, Maret 2018, hlm. 60-78 e-ISSN:25489909.
- Witjaksana, B., & Reresi, S. P. (2012). Analisis Biaya Proyek Dengan Metode Earned Value Dalam Proses Kinerja. *Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya*.