

**FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK  
PEMBANGUNAN JALAN  
STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

**TESIS**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER TEKNIK SIPIL**



Diajukan Oleh :

**RAMSES**

**NIM. 147.142.0.0662**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**