

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum kualitas manajer proyek yang terdiri dari Pendidikan Formal, Keahlian, Pengalaman kerja, Pendidikan Informal, Kemampuan pendukung sangat berpengaruh (signifikan) terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek pelebaran jalan Palantaran – Kasongan. Hal tersebut ditunjukkan oleh probabilitas signifikansi kesalahan di analisis ANOVA lebih kecil dari 5% (hasil uji nilai probabilitas sig = 0,000^b).
2. Kualitas manajer proyek tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek pelebaran jalan Palantaran – Kasongan. Pendidikan Formal, Keahlian, Pengalaman kerja, Pendidikan Informal, Kemampuan pendukung, secara serempak berpengaruh positif terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek pelebaran jalan Palantaran – Kasongan. Besar pengaruh tersebut ditunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 92,2%.
3. Faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas manajer proyek pelaksanaan proyek pelebaran jalan Palantaran – Kasongan adalah keahlian dan Pengalaman kerja. Hal tersebut terlihat setelah dilakukan seleksi model regresi dengan metode *Stepwise*, didapatkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut :

Rangking 1 : Faktor Kemampuan pendukung, dengan bobot nilai sebesar

0,257

Rangking 2 : Keahlian, dengan bobot nilai sebesar 0,256

Rangking 3 : Pendidikan formal, dengan bobot nilai sebesar 0,239

Rangking 4 : Pendidikan informal, dengan bobot nilai sebesar 0,217

5.2. Saran

Penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu untuk penyempurnaannya perlu disarankan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengembangan lingkup penelitian yang lebih luas, bukan hanya di Kabupaten Katingan saja dengan jumlah responden hanya 50 orang
2. Perlu dilakukan kajian terhadap sumber daya manusia, metode pelaksanaan dan manajemen yang lebih mendalam untuk memperoleh lebih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas manajer proyek
3. Penelitian bukan hanya dilakukan di pihak manajer proyek saja, tetapi juga untuk konsultan maupun pemilik proyek

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Khoirul, 2014, *Evaluasi Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek di Pemerintah Kabupaten Sampang*, Tesis Magister Teknik Sipil, Untag, Surabaya
- Azwar, 2007, *Uji Kuesioner (metode penelitian)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Benardin dan Russel 1995, *Human Resource Manajement*, Erlangga, Jakarta.
- Davidson, J, 2002, *Manajemen Proyek*, Andi Offset, Yogyakarta
- Ervianto, I. Wulfram, 2002, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Gendroyono, Agus, 2012, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kerja Antar Pelaksana Proyek di Pemerintah Kabupaten Gresik*, Tesis Magister Teknik Sipil, Untag, Surabaya.
- Kushendrawan, Hery, 2009, *Studi Pengaruh Kualitas Tenaga Ahli Konsultan Perencana Terhadap Kinerja Proyek Pada Tahap Perencanaan*, Tesis Magister Teknik Sipil, Untag, Surabaya
- Oberlender, G, 1993, *Project Management for Engineering and Construction*, McGraw Hill, p. 6
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 18 tahun 1999*, tentang Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 22 tahun 1999*, tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 25 tahun 1999*, tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.
- PMI, 2004, *Project Management Body of Knowledge*
- Peraturan Menteri PU, Nomor 43/PRT/M/2007, *tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi*.
- Santoso, 2000, *Mengolah Data Statistik secara profesional*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Santoso, 2001, *Buku Latihan SPSS, Statistik Parametrik Cet.2*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Supranto, 2004, *Analisis Multilateral: arti dan interpelasi*, Rneka Cipta. Jakarta.
- Santoso, Singgih, 2010. *Statistik Multivariat : Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Simamora, Henry, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YPKN, Yogyakarta
- Singarimbun, Masri, 1989, *Metode Penelitian*, Gunung Agung, Jakarta
- Soeharto, Imam, 1995, *Manajemen Proyek: dari Konseptual sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta, h. 10
- Soeharto, Imam, 1997, *Manajemen Proyek*, Erlangga, Jakarta.
- Suardi, R., 2003, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 (Penerapannya untuk mencapai TQM)*, PPM, Jakarta
- Sudajeng, L, 2011, *Intervensi Ergonomi pada Organisasi dan Stasiun Kerja Meningkatkan Kinerja Mahasiswa dan Efisiensi Penggunaan Daya Listrik di Bengkel Kayu Politeknik Negeri Bali*. Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiyono, 2005, *Statistika Untuk Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung
- Suprpto, Heri, 2007, “Pengaruh Kompetensi Manajer Proyek Terhadap Kinerja Biaya Pada Proyek Konstruksi”. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007, Vol. 2, ISSN : 1858 - 2559