

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Laporan kemajuan pekerjaan menunjukkan penggunaan jumlah tenaga kerja sudah sesuai dengan yang direncanakan, terbukti adanya peningkatan percepatan pekerjaan di minggu ke 6 sampai minggu ke 15.
2. Faktor yang mempengaruhi biaya pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Kabupaten Pasuruan adalah jumlah tenaga kerja Model persamaan regresi biaya pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

$$Y = -87.452.639,807 + 50.520,875 X_2$$

3. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi (Y) nilainya berkurang sebesar Rp 87.452.639,807 bila tidak disertai jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ). Biaya pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah akan naik nilainya sebesar Rp 50.520,875 bila faktor jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ) bertambah 1 orang.

#### **5.2. Saran**

Saran yang dapat kami diberikan untuk mengurangi keterlambatan pada waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan dilapangan supaya diperhatikan penggunaan jumlah tenaga yang akan menangani pekerjaan, karena dalam analisa regresi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap waktu pelaksanaan.
2. Pengiriman kebutuhan material supaya disiapkan lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau langkanya bahan.
3. Tegoran dan saran dari pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan proyek ini supaya segera dilaksanakan.