

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Husen. 2011. *Manajemen Proyek : Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek*. Yogyakarta : Andi.
- Amaliyah, Rizky. 2016. *Pengendalian progress waktu dan biaya dengan metode Earned Value pada proyek pembangunan Gedung Pusat Riset tahap I Kampus ITS Sukolilo Surabaya*.
- Aquilano, Nocholas J. Jacobs, F. Robert, Chase, Richard B. 2007. *Operations Management for Competitive Advantage, 7th edition*, Mc Graw Hill, New York.
- Asiyanto, 2005. *Construction Project Cost Management*, edisi dua, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Assaf et al. 1995. *Causes of Delay in Large Building Construction Project*.
- Dimiyati. H. dan Nurjaman, K. 2014, *Manajemen Proyek*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung.
- Dipohusodo, Istimawan. 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi*, Jilid I, Edisi Pertama, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Djojowiriono, S. 1984. *Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta : Biro penerbit KMTS Fakultas Teknik UGM.
- Ervianto, Wulfram I. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Revisi, Andi : Yogyakarta.
- Gunawan, Sahrul. 16 Juni 2016. "*Makalah Critical Path Method (CPM)*". Di <http://sahrulgunawancunklie.blogspot.com/> diakses pada tanggal 14 September 2018.
- Heizer, J. dan Render, B. 2006. *Manajemen Operasi*, Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.
- Izeul Maromi, Muhammad dan Indryani, Retno. 2015 *Earned Value untuk analisa kinerja biaya dan waktu pelaksanaan pada proyek pembangunan Condotel De Vasa Surabaya*.

- Jejak, Percik. 21 Mei 2016. "*Jaringan Kerja (Network) dan Dua Teknik Analisis Yang Dikembangkannya Yaitu PERT dan CPM*". Di <https://percikanjejak.wordpress.com/2016/05/21/jaringan-kerja-network- dan-dua-teknik-analisis-yang-dikembangkan-nya-yaitu-pert-dan-cpm/> diakses pada tanggal 14 September 2018.
- Kartikasari, Aprilina. 2012. *Analisis Nilai Hasil terhadap waktu pada proyek konstruksi (Studi kasus pada proyek pembangunan Gedung Perkuliahan Fisipol Universitas Gajah Mada)*.
- Mockler, R.J. 1972. *The Management Control Process*. New Jersey : Prentice Hall
- Murdifin, Haming dan Nurnajamuddin, Mahfud. 2011. *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sarno, Riyanarto. 2012. *Analisis dan Desain Servis Aplikasi Manajemen Proyek*, Penerbit Andi, Yogyakarta 2012.
- Schwalbe, Kathy. 2004. *Information Technology Project Management. 3thedition*. Thompson, Canada.
- Sediyanto dan Hidayat, Aris. 2017. *Analisa kinerja biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi dengan metode Earned Value (Studi kasus proyek konstruksi mall dan hotel x di Pekanbaru)*.
- Soeharto, Iman. 1995. *Manajemen Konstruksi Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta : Erlangga.
- Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Yamelda dan Chistiono. 2015. *Analisa Earned Value pada proyek pembangunan Vimala Hills Villa dan Resort Bogor*.