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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil aplikasi program Microsoft Project 2007 durasi atau lama

penyelesaian pada proyek Pembangunan Double Decker Mapolda Jawa
Tengah yaitu 393 hari kerja, sedangankan dengan pehitungan menggunakan
Microsoft Excel itu menghabiskan waktu 4.594 hari pekerjaan,dan biaya yang
digunakan untuk proyek Pembangunan Double Decker Mapolda Jawa Tengah
yaitu sebesar Rp19.783.365.000,00.

5.2 Saran
Adapun yang menjadi saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini

adalah :
1. Hal yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan agar terhindar dari ketidak

teraturan kebutuhan sumber daya adalah dengan memperhatikan
penjadwalan proyek terhadap perataan sumber dayanya.

2. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk menjaga kinerja proyek
agar sesuai dengan jadwal rencana dan dapat mengantisipasi keterlambatan
kerja yang mungkin bisa terjadi selama pengerjaan proyek.

3. Penggunaan program Microsoft Project 2007 dalam skripsi ini masih sangat
sederhana, untuk itu masih perlu memperlajari lebih jauhl agi.

4. Dalam menggunakan program Microsoft Project 2007 untuk pengelolaan
proyek tidaklah cukup hanya berbekal pengetahuan untuk
mengoperasikannya saja, namun perlu dibekali dengan pemahaman dalam
proses pengolahan data manajemen konstruksi.
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