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LAMPIRAN A 

LAPORAN MINGGUAN PROYEK 
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Progres Minggu ke-12 Tanggal 27 Desember 2021 – 02 Januari 2022 

No URAIAN PEKERJAAN 
Bobot 

Rencana 
Aktual Rencana Deviasi 

1 Pekerjaan Land Clearing 1,79% 0,92% 0,83% 0,09% 

2.1 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 1 12,31% 12,31% 12,31% 0,00% 

2.2 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 1 5,83% 5,83% 5,83% 0,00% 

2.3 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 2 11,71% 6,67% 11,71% -5,04% 

2.4 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 2 4,72% 2,26% 4,72% -2,46% 

2.5 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 3 9,94% 1,44% 6,63% -5,19% 

2.6 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 3 4,55% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.7 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 4 14,81% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.8 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 4 5,47% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.9 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 5 8,27% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.10 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 5 3,85% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.11 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 6 11,52% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.12 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 6 5,23% 0.00% 0.00% 0.00% 

  100% 29,43% 42,02% -12,59% 

 

 

Diajukan oleh,      Diperiksa dan diketahui, 

PT. Bumi Sinar Jaya Abad     OWNER 

 

 

 

 

Frans Kurniawan        EKO           ANANG 

Kontraktor     Suvervisor    C&D Dept He

      PT. BUMI SINAR JAYA ABADI 
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 Progres Minggu ke-13 Tanggal 03 Januari 2022 – 09 Januari 2022 

No URAIAN PEKERJAAN 
Bobot 

Rencana 
Aktual Rencana  Deviasi 

1 Pekerjaan Land Clearing  1,79% 1,02% 0,90% 0,12% 

2.1 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 1 12,31% 12,31% 12,31% 0,00% 

2.2  Pekerjaan Cut and Fill area jalan 1 5,83% 5,83% 5,83% 0,00% 

2.3 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 2 11,71% 9,47% 11,71% -2,24% 

2.4 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 2 4,72% 3,58% 4,72% -1,14% 

2.5 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 3 9,94% 2,36% 9,94% -7,58% 

2.6 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 3 4,55% 1,65% 2,28% -0,63% 

2.7 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 4 14,81% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.8 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 4 5,47% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.9 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 5 8,27% 1,60% 2,76% -1,16% 

2.10 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 5 3,85% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.11 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 6 11,52% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.12 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 6 5,23% 0.00% 0.00% 0.00% 

    100% 35,82% 50,44% -14,62% 

 

Diajukan oleh,      Diperiksa dan diketahui, 

PT. Bumi Sinar Jaya Abad     OWNER 

 

 

 

 

Frans Kurniawan        EKO           ANANG 

Kontraktor     Suvervisor    C&D Dept Head 

      PT. BUMI SINAR JAYA ABADI 
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 Progres Minggu ke-14 Tanggal 10 Januari 2022 – 16 Januari 2022 

No URAIAN PEKERJAAN 
Bobot 

Rencana 
Aktual Rencana  Deviasi 

1 Pekerjaan Land Clearing  1,79% 1,10% 0,98% 0,13% 

2.1 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 1 12,31% 12,31% 12,31% 0.00% 

2.2  Pekerjaan Cut and Fill area jalan 1 5,83% 5,83% 5,83% 0.00% 

2.3 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 2 11,71% 11,71% 11,71% 0,00% 

2.4 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 2 4,72% 4,42% 4,72% -0,30% 

2.5 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 3 9,94% 3,16% 9,94% -6,78% 

2.6 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 3 4,55% 1,95% 4,55% -2,60% 

2.7 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 4 14,81% 0,00% 2,12% -2,12% 

2.8 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 4 5,47% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.9 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 5 8,27% 2,17% 5,51% -3,34% 

2.10 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 5 3,85% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.11 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 6 11,52% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.12 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 6 5,23% 0.00% 0.00% 0.00% 

    100% 42,65% 57,66% -15,01% 

 

 

Diajukan oleh,      Diperiksa dan diketahui, 

PT. Bumi Sinar Jaya Abad     OWNER 

 

 

 

 

Frans Kurniawan        EKO           ANANG 

Kontraktor     Suvervisor    C&D Dept Head

    

    

 

 

      PT. BUMI SINAR JAYA ABADI 
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 Progres Minggu ke-15 Tanggal 17 Januari 2022 – 23 Januari 2022 

No URAIAN PEKERJAAN 
Bobot 

Rencana 
Aktual Rencana  Deviasi 

1 Pekerjaan Land Clearing  1,79% 1,17% 1,05% 0,12% 

2.1 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 1 12,31% 12,31% 12,31% 0.00% 

2.2  Pekerjaan Cut and Fill area jalan 1 5,83% 5,83% 5,83% 0.00% 

2.3 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 2 11,71% 11,71% 11,71% 0.00% 

2.4 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 2 4,72% 4,72% 4,72% 0.00% 

2.5 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 3 9,94% 6,54% 9,94% -3,40% 

2.6 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 3 4,55% 3,35% 4,55% -1,20% 

2.7 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 4 14,81% 1,70% 4,23% -2,53% 

2.8 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 4 5,47% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.9 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 5 8,27% 2,67% 8,27% -5,60% 

2.10 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 5 3,85% 1,29% 3,85% -2,56% 

2.11 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 6 11,52% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.12 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 6 5,23% 0.00% 0.00% 0.00% 

    100% 51,29% 66,46% -15,17% 

 

Diajukan oleh,      Diperiksa dan diketahui, 

PT. Bumi Sinar Jaya Abad     OWNER 

 

 

 

 

Frans Kurniawan        EKO           ANANG 

Kontraktor     Suvervisor    C&D Dept Head

    

    

 

 

 

 

      PT. BUMI SINAR JAYA ABADI 
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 Progres Minggu ke-16 Tanggal 24 Januari 2022 – 30 Januari 2022 

No URAIAN PEKERJAAN 
Bobot 

Rencana 
Aktual Rencana  Deviasi 

1 Pekerjaan Land Clearing  1,79% 1,24% 1,13% 0,11% 

2.1 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 1 12,31% 12,31% 12,31% 0,00% 

2.2  Pekerjaan Cut and Fill area jalan 1 5,83% 5,83% 5,83% 0,00% 

2.3 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 2 11,71% 11,71% 11,71% 0,00% 

2.4 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 2 4,72% 4,72% 4,72% 0,00% 

2.5 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 3 9,94% 7,80% 9,94% -2,14% 

2.6 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 3 4,55% 3,90% 4,55% -0,65% 

2.7 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 4 14,81% 1,95% 6,35% -4,40% 

2.8 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 4 5,47% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.9 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 5 8,27% 2,94% 8,27% -5,33% 

2.10 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 5 3,85% 1,76% 3,85% -2,09% 

2.11 Pekerjaan Cut and Fill area kavling 6 11,52% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.12 Pekerjaan Cut and Fill area jalan 6 5,23% 0.00% 0.00% 0.00% 

    100% 54,16% 68,65% -14,50% 

 

Diajukan oleh,      Diperiksa dan diketahui, 

PT. Bumi Sinar Jaya Abad     OWNER 

 

 

 

 

Frans Kurniawan        EKO           ANANG 

Kontraktor     Suvervisor    C&D Dept Head

    

 

 

      PT. BUMI SINAR JAYA ABADI 
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LAMPIRAN B 

GAMBAR PROYEK 
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LAMPIRAN C 

GAMBAR DOKUMENTASI 
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