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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Gambar Kerja Proyek & Kurva S 

(Sumber: Data Proyek)

Nama Progam    : Penyelenggaraan Jalan

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

Nama Paket  : Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkar selatan

Kabupaten : Kabupaten

Tahun Anggaran : 2021-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

16/12/2021 20/12/2021 27/12/2021 03/01/2022 10/01/2022 17/01/2022 24/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 14/02/2022 21/02/2022 28/02/2022 07/03/2022 14/03/2022 21/03/2022 28/03/2022 04/04/2022 11/04/2022 18/04/2022 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022 06/06/2022 13/06/2022 20/06/2022 27/06/2022 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 08/08/2022 15/08/2022 22/08/2022 29/08/2022 05/09/2022 12/09/2022 19/09/2022 26/09/2022 03/10/2022 10/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 07/11/2022 14/11/2022 21/11/2022 28/11/2022 05/12/2022 12/12/2022 19/12/2022

19/12/2021 26/12/2021 02/01/2022 09/01/2022 16/01/2022 23/01/2022 30/01/2022 06/02/2022 13/02/2022 20/02/2022 27/02/2022 06/03/2022 13/03/2022 20/03/2022 27/03/2022 03/04/2022 10/04/2022 17/04/2022 24/04/2022 01/05/2022 08/05/2022 15/05/2022 22/05/2022 29/05/2022 05/06/2022 12/06/2022 19/06/2022 26/06/2022 03/07/2022 10/07/2022 17/07/2022 24/07/2022 31/07/2022 07/08/2022 14/08/2022 21/08/2022 28/08/2022 04/09/2022 11/09/2022 18/09/2022 25/09/2022 02/10/2022 09/10/2022 16/10/2022 23/10/2022 30/10/2022 06/11/2022 13/11/2022 20/11/2022 27/11/2022 04/12/2022 11/12/2022 18/12/2022 21/12/2022

DIVISI 1 UMUM

1.2    Mobilisasi         0,63 0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         0,012         100

1.8    Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas         0,07 0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         

1.17    Pengamanan Lingkungan Hidup              - -             -             -             -             -             

1.17.(1a)       Pengujian Ph         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1b)       Pengujian Oksigen Terlarut (DO)         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1c)       Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1d)       Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1e)       Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1f)       Pengujian Cemical Oxygen Demand (COD)         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1g)       Pengujian Coliform         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(1)       Pengujian E. Coli         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(1i)       Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn         0,00 0,000         0,001         0,001         90

1.17.(1j)       Pengujian Temperatur (Suhu)         0,00 0,000         0,000         0,000         

1.17.(1k)       Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(2a)       Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(2b)       Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(2c)       Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya ………         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(3a)       Pengujian NoX         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(3b)       Pengujian Sulfurdioksida (SO2)         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(3c)       Pengujian Karbondioksida (CO2)         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(3d)       Pengujian Hidro Carbon (C)-C4         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.17.(3f)       Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu         0,00 0,000         0,001         0,001         80

1.17.(3g)       Pengujian Tima itam (Pb)         0,00 0,000         0,001         0,001         

1.19    Keselamatan dan Kesehatan Kerja         0,36 0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         

1.19.(2)       Penyediaan Fasilitas Kesehatan Cegah Covid 19 di Lapangan              - -             

1.19.(3a)          a. Handsanitizer         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         

1.19.(3b)          b. Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         

1.19.(3c)          c. Spanduk (Banner) tentang Pencegahan Covid 19         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         

1.19.(3d)          d. Poster himbauan tentang cara Pencegahan Covid 19         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         

1.19.(3e)          e. Papan Informasi K3 Covid 19         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         

1.20    Pengujian Tanah              - 

1.20.(1)       Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan         0,17 0,017         0,017         0,017         0,017         0,017         0,017         0,017         0,017         0,017         0,017         

1.20.(2)       Sondir termasuk Laporan         0,01 0,003         0,003         0,003         0,003         0,003         

1.20.(3)       Pengujian Konsolidasi Tanah         0,01 0,003         0,003         0,003         0,003         0,003         70

1.21    Manajemen Mutu         0,53 0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,011         0,015         

DIVISI 2. DRAINASE              - 

2.1.(1)    Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air         0,01 0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         

2.2.(1)    Pasangan Batu dengan Mortar         0,09 0,013         0,013         0,013         0,013         0,013         0,013         0,013         

2.5.(5)    Penyediaan dan Pemasangan 1 Bua Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton         0,33 0,041         0,041         0,041         0,041         0,041         0,041         0,041         0,041         

2.5.(6)    Penyediaan dan Pemasangan 1 Bua Box Culvert 1200x1200x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton         0,28 0,071         0,071         0,071         0,071         

2.5.(7)    Penyediaan dan Pemasangan 1 Bua Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton         0,06 0,030         0,030         

2.5.(8)    Penyediaan dan Pemasangan 1 Bua Box Culvert 3000x3000x1200 Mm Beban Gandar Min. 20 Ton         2,63 0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,229         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         0,114         

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK              - 

3.1.(1)    Galian Biasa         0,40 0,040         0,040         0,040         0,040         0,040         0,040         0,040         0,040         0,040         0,040         

3.1.(4)    Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter         0,05 0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         

3.1.(9)    Galian Perkerasan berbutir         0,10 0,009         0,017         0,009         0,009         0,009         0,009         0,009         0,009         0,009         0,009         60

3.2.(1b)    Timbunan Biasa dari hasil galian         0,14 0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         

3.2.(2a)    Timbunan Pilihan dari sumber galian         3,42 0,488         0,244         0,244         0,122         0,122         0,122         0,122         0,122         0,061         0,061         0,122         0,122         0,488         0,488         0,488         

3.4.(1)    Pembersihan dan Pengupasan Lahan         0,82 0,102         0,102         0,102         0,102         0,102         0,102         0,102         0,102         

3.4.(2)    Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         

3.4.(3)    Pemotongan Pohon Pilian diameter > 30 – 50 cm         0,00 0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         

3.5.(2b)    Geotekstil Separator Kelas 2         0,45 0,045         0,089         0,045         0,003         0,041         0,045         0,045         0,045         0,045         0,045         

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR              - 

5.1.(1)    Lapis Pondasi Agregat Kelas A         1,77 0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         0,118         

5.1.(2)    Lapis Pondasi Agregat Kelas B         1,57 0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         0,143         

5.3.(2.a)    Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal         1,16 0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         0,089         

5.3.(3)    Lapis Pondasi bawa Beton Kurus (Concrete Vibrator)         0,29 0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         50

5.5.(1)    Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)         1,93 0,193         0,193         0,193         0,193         0,193         0,193         0,193         0,193         0,193         0,193         

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL              - 

6.1 (2a)    Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi         0,36 0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         

6.3(5a)    Laston Lapis Aus (AC-WC)         3,85 0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         0,350         

6.3(6a)    Laston Lapis Antara (AC-BC)         4,53 0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         0,412         

6.3(7a)    Laston Lapis Fondasi (AC-Base)         5,83 0,583         0,583         0,583         0,583         0,583         0,583         0,583         0,583         0,583         0,583         

DIVISI  7.  STRUKTUR              - 

7.1 (5a)    Beton struktur, fc’30 MPa       10,78 0,231         0,231         0,231         0,231         0,231         0,231         0,231         1,145         1,145         1,145         1,145         1,145         1,145         1,145         1,145         

7.1 (7a)    Beton struktur, fc’20 MPa         1,84 0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         0,115         

7.1 (10)    Beton, fc’10 Mpa         0,50 0,050         0,050         0,050         0,050         0,050         0,050         0,050         0,050         0,050         0,050         

7.2 (1b)    Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25,6 meter         7,41 0,556         0,556         0,556         0,556         1,297         1,297         1,297         1,297         40

7.2 (2b)    Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25,6 meter dengan launcher T= 160 Ton         2,82 0,282         0,282         0,282         0,282         0,282         0,282         0,282         0,282         0,282         0,282         

7.2.(10)    Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 Mpa termasuk Pekerjaan pasca-tarik (post-tension)         0,20 0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         

7.3 (1)    Baja Tulangan Polos-BjTP 280         0,56 0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,028         0,028         0,028         0,028         0,028         0,028         0,028         0,028         0,024         0,024         0,024         0,024         0,024         0,024         0,024         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         0,016         

7.3 (2)    Baja Tulangan Sirip BjTS 390         0,67 0,010         0,010         0,010         0,010         0,010         0,010         0,010         0,034         0,034         0,034         0,034         0,034         0,034         0,034         0,034         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,029         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         0,019         

7.3 (4)    Baja Tulangan Sirip BjTS 420B       11,93 0,085         0,085         0,085         0,085         0,085         0,085         0,085         0,597         0,597         0,597         0,597         0,597         0,597         0,597         0,597         0,511         0,511         0,511         0,511         0,511         0,511         0,511         0,426         0,426         0,426         0,426         0,426         0,426         0,426         

7.3 (8)    Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mes)         0,07 0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         0,006         

7.3 (9a)    Angkur Diafragma tipe Moveable         0,05 0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         0,007         

7.3 (9b)    Angkur Diafragma tipe Fixed         0,05 0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         0,008         

7.6 (1)    Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan         0,16 0,018         0,018         0,018         0,018         0,018         0,018         0,018         0,018         0,018         

7.6.(5)    Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan         1,63 0,122         0,122         0,122         0,122         0,190         0,190         0,190         0,190         0,190         0,190         

7.6.(10b)    Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 200 mm x 200 mm       2,504 0,510         0,045         0,037         0,547         0,547         0,572         0,234         0,010         0,002         

7.6.(12a)    Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 500 mm         6,05 0,134         0,134         0,134         0,134         0,134         0,134         0,134         0,134         0,134         0,691         0,691         0,691         0,691         0,691         0,691         0,691         30

7.6.(12b)    Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 600 mm       10,07 0,224         0,224         0,224         0,224         0,224         0,224         0,224         0,224         0,224         0,576         0,576         0,576         0,576         0,576         0,576         0,576         1,343         1,343         1,343         

7.6.(16b)    Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 200 mm x 200 mm         1,14 0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         0,067         

7.6.(18a)    Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 500 mm         1,35 0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         0,104         

7.6.(18b)    Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 600 mm         1,80 0,139         0,139         0,139         0,139         0,139         0,139         0,139         0,139         0,069         0,069         0,069         0,069         0,069         0,069         0,069         0,069         0,069         0,069         

7.6.(22)    Pengujian Pembebanan Pada Tiang Dengan Diameter sampai 600 mm         0,13 0,066         0,066         

7.6.(24a)    Tiang Uji Jenis Pratekan Pracetak Ukuran diameter 500         0,04 0,011         0,011         0,011         0,011         

7.6.(24b    Tiang Uji Jenis Pratekan Pracetak Ukuran diameter 600         0,05 0,024         0,024         

7.6 (27b)    Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load Testing)         0,13 0,066         0,066         

7.9.(1)    Pasangan Batu         3,16 0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         0,096         

7.11.(1a)    Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed         0,10 0,033         0,033         0,033         

7.11.(2)    Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal         0,03 0,010         0,010         0,010         20

7.11.(3)    Sambungan Siar Muai Tipe Strip seal         0,04 0,014         0,014         0,014         

7.12.(3)    Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 500 mm x 500 mm x 50 mm         0,18 0,026         0,026         0,026         0,026         0,026         0,026         0,026         

7.12.(4)    Landasan karet Strip         0,29 0,042         0,042         0,042         0,042         0,042         0,042         0,042         

7.14.(1)    Papan Nama Jembatan         0,00 0,001         0,001         0,001         

7.15.(1)    Pembongkaran Pasangan Batu         0,05 0,001         0,041         0,006         

7.15.(2)    Pembongkaran Beton         0,00 0,003         

7.16.(1)    Dreck drain         0,02 0,003         0,003         0,003         0,003         0,003         0,003         

7.16.(3b)    Pipa Drainase PVC diameter 100 mm         0,13 0,021         0,021         0,021         0,021         0,021         0,021         

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN              - 

9.2.(1)    Marka Jalan Termoplastik         0,34 0,084         0,084         0,084         0,084         

9.2.(3a)    Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade         0,01 0,002         0,002         0,002         0,002         10

9.2.(3b)    Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade         0,01 0,004         0,004         0,004         0,004         

9.2.(4a)    Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade         0,02 0,006         0,006         0,006         0,006         

9.2.(4b)    Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade         0,01 0,004         0,004         0,004         0,004         

9.2.(5)    Patok Pengarah         0,46 0,231         0,231         

9.2.(6b)    Patok Rumija         0,02 0,012         0,012         

9.2.(7)    Rel Pengaman         0,24 0,080         0,080         0,080         

9.2(10a)    Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)         0,10 0,025         0,025         0,025         0,025         

9.2.(10c)    Kereb Pracetak Jenis 3 (Kereb Berparit/Gutter)         0,00 0,001         0,001         0,001         0,001         

9.2.(12a)    Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median         0,01 0,001         0,001         0,001         0,001         0,001         

9.2.(14)    Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED -CW 100 Watt         0,71 0,141         0,141         0,141         0,141         0,141         

9.2.(15)    Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED-CW 100 Watt         0,22 0,044         0,044         0,044         0,044         0,044         0

100,00    
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-             0,052         0,105         0,260         0,416         0,737         0,985         1,160         1,945         2,612         2,905         4,189         5,497         6,830         8,466         10,037       11,062       12,270       13,317       14,441       14,441       14,441       16,622       18,820       20,952       23,084       25,152       27,837       30,503       33,891       37,204       41,707       45,349       49,118       53,253       56,159       59,359       62,839       67,232       71,606       75,843       79,630       82,859       86,058       88,790       91,508       93,041       94,188       95,556       96,929       98,346       98,688       99,065       99,543       100,00       
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Lampiran 2. RAB dan Volume Galian 

(Sumber: Data Proyek)

RAB

JALAN LINGKAR SELATAN (JLS) KABUPATEN SAMPANG

NAMA PAKET : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkar Selatan NILAI KONTRAK : Rp199.758.646.000

KABUPATEN : Kab. Sampang SUMBER DANA : APBD

KONTRAK NO./TGL : 10.2.01.05/02.01/JLS/SP/434.207/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 TAHUN 

ANGGARAN

: 2021 - 2022

VOLUME 
BOBOT 

KONTRAK (%)

NO. MATA 

PEMBAYARAN
URAIAN ITEM PEKERJAAN SAT

HARGA SATUAN 

(Rp.)

JUMLAH HARGA   

(Rp.)

KONTRAK

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1)    Galian Biasa M3             31.777,80 717.456.923,94            22577,3 0,395              

3.1.(4)    Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M3             33.432,52 82.875.873,83              2478,9 0,046              

3.1.(9)    Galian Perkerasan berbutir M3             38.842,14 174.043.860,91            4480,8 0,096              

3.2.(1b)    Timbunan Biasa dari hasil galian M3             34.086,05 247.089.776,45            7249 0,136              

3.2.(2a)    Timbunan Pilihan dari sumber galian M3           125.096,90 6.208.409.030,72         49628,8 3,419              

3.4.(1)    Pembersihan dan Pengupasan Lahan M2             21.185,09 1.485.799.339,08         70134,2 0,818              

3.4.(2)    Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm buah             60.480,65 3.024.032,50               50 0,002              

3.4.(3)    Pemotongan Pohon Pilian diameter > 30 – 50 cm buah           143.527,04 7.176.352,00               50 0,004              

3.5.(2b)    Geotekstil Separator Kelas 2 M2             40.131,95 809.060.112,00            20160 0,446              

9.734.935.301,42800    5,36068          JUMLAH DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK


