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Abstrak — Produktivitas tenaga kerja memiliki peran penting terhadap keberhasilan suatu proyek. 

Tingkat produktivitas yang rendah dapat berakibat terhadap penundaan suatu pekerjaan, akan tetapi 

apabila tingkat produktivitas memeiliki nilai yang tinggi berdampak baik terhadap kemungkinan 

terjadinya penundaan suatu pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 

produktivitas tenaga kerja di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan productivity rating. 

Hasil dari penelitian adalah produktivitas pada proyek Gedung Medik Tahap 3 RS Siti Khodijah 

Muhammadiyah Sepanjang-Sidoarjo tergolong dalam kategori efektif atau memuaskan, diperoleh nilai 

rata-rata LUR pada pekerjaan pembesian kolom, balok, dan pelat berturut-turut sebesar 80,09 %, 80,02 

%, dan 79,53 %. Nilai rata-rata LUR pekerjaan bekisting kolom, balok, dan pelat berturut-turut sebesar 

80,15 %, 77,69 %, dan 77,39 %. Nilai rata-rata LUR pekerjaan pengecoran sebesar 80,97 %. 

Kata-kata kunci: produktivitas; tenaga kerja; productivity rating. 

 

Abstract — Labor productivity has an important role in the success of a project. A low level of 

productivity can result in the delay of a job, but if the level of productivity has a high value it has a 

positive impact on the possibility of a job being postponed. This research aims to analyze the level of 

labor productivity in the field using the productivity rating approach method. The results of the research 

are that productivity in the Phase 3 Medical Building project at Siti Khodijah Muhammadiyah Hospital 

Throughout-Sidoarjo is classified in the effective or satisfactory category. .02 %, and 79.53 %. The 

average LUR values for column, beam and plate formwork work are 80.15%, 77.69% and 77.39% 

respectively. The average LUR value of casting work is 80.97%. 

Keywords: productivity; labor; productivity rating. 

 

I. PENDAHULUAN 

Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

dikerjakan dengan waktu secara terbatas untuk 

mewujudkan gagasan menjadi suatu bentuk fisik 

yang telah direncanakan. 

Pelaksanaan proyek pembangunan umumnya 

sering terjadi mengalami keterlambatan pada saat 

pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan kurangnya 

memperhatikan terhadap nilai produktivitas 

tenaga kerja pada saat melakukan perencanaan 

jadwal proyek (Sandi & Cahyono, 2020). 

Tenaga kerja di proyek konstruksi berperan 

penting dalam keberhasilan suatu proyek. Jenis 

pekerjaan yang dilaksanakan di proyek harus 

sesuai dengan volume pekerjaan yang telah 

direncankan. Sehingga peran tenaga kerja harus 

diperhatikan dengan baik dalam pencapaian 

target pekerjaan di lapangan (Kartika et al., 

2021). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja dari 

tenaga kerja pada pekerjaan struktur beton 

jembatan penghubung lantai 3 dan lantai 4 proyek 

Gedung Medik Tahap 3 RS Siti Khodijah 

Muhammadiyah Sepanjang-Sidoarjo dengan 

pendekatan menghitung tingkat produktivitas 

melalui nilai Labor Utilitation Rate (LUR). 

Batasan pada penelitian ini adalah penelitian ini 

tidak membahas terkait waktu dan anggaran 

biaya. Penelitian dilakukan sesuai dengan jam 

kerja proyek dimulai pada pukul 08.00 WIB-

17.00 WIB dengan jeda waktu istirahat pada 

pukul 12.00 WIB-13.00 WIB dengan objek 

penelitian pada pekerjaan struktur beton meliputi 

elemen struktur kolom, balok, dan pelat lantai. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Produktivitas 

Produktivitas adalah ukuran keseluruhan dari 

kuantitas dan kualitas terhadap barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau mesin dan 

bahan mentah atau sumber daya sebagai variabel 

pendukung yang digunakan. Produktivitas 

memiliki hubungan antara hasil dengan kuantitas 

untuk memperoleh produk yang diinginkan 

(Nugroho, 2021). 

 

Productivity Rating 

Salah satu pendekatan untuk mengetahui tingkat 

produktivitas tenaga kerja yakni menggunakan 

metode productivity rating, dimana aktivitas 

pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu 
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Essential contributory work, Effective work 

(pekerjaan efektif), dan Not Useful (pekerjaan 

tidak efektif) (Subagyo, 2022).  

1. Essential contributory work, merupakan 

pekerjaan yang tidak secara langsung, namun 

bagian dari penyelesaian pekerjaan. 

Contohnya : 

a. Menunggu tukang yang lain dengan tidak 

bekerja. 

b. Mengangkut peralatan yang 

berhubungan dengan pekerjaan. 

c. Membaca gambar proyek. 

d. Menerima instruksi pekerjaan. 

e. Mendiskusikan pekerjaan. 

2. Effective work (pekerjaan efektif), 

merupakan disaat pekerja melakukan 

pekerjaannya dizona pekerjaan. 

3. Not Useful (pekerjaan tidak efektif), kegiatan 

selain diatas yang tidak menunjang 

penyelesaian pekerjaan. Seperti 

meninggalkan zona pengerjaan, berjalan 

dizona pengerjaan dengan tangan kosong dan 

mengobrol sesama pekerja sehingga tidak 

maksimalnya bekerja. 

Besaran nilai LUR (faktor utilitas tenaga kerja) 

dapat dihitung melalui persamaan berikut: 

 

𝐿𝑈𝑅 =  
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 +

1
4

 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100% 

        … (1) 

 

Di mana nilai pengamatan total diperoleh dari 

hasil jumlah antara waktu efektif, waktu 

kontribusi dan waktu tidak efektif. Dalam sebuah 

tim kerja dikatakan mencapai waktu efektif atau 

memuaskan bila labor utilization rate nya lebih 

dari 50%. (Oglesby, 1989). 

III. METODE PENELITIAN 

Tahap Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tahap pengumpulan data 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 2 (dua) 

jenis data diantaranya. yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh 

oleh penulis secara langsung tanpa melalui 

sumber literatur. Data primer yang digunakan 

yakni data yang bersumber dari hasil kegiatan 

observasi ketika di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang 

didapatkan melalui secara tidak langsung. 

Pada penelitian ini data sekunder yang 

digunakan yakni bersumber dari jurnal 

maupun penelitian terdahulu sebagai 

landasan bahan penunjang penelitian. 

 

Metode Pelaksanaan Penelitian 

Metode pelaksanaan penelitian disusun dengan 

tujuan agar penelitian dapat berjalan secara 

sistematis. Adapun tahap dan prosedur 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan, langkah awal yang 

dilakukan adalah merumuskan masalah, 

tujuan penelitian dan mengumpulkan 

literatur-literatur sebagai penunjang 

penelitian. 

2. Tahap observasi lapangan, berikut ini 

merupakan langkah yang dilakukan pada saat 

kegiatan obervasi: 

a. Survei lokasi penelitian bertujuan untuk 

meninjau permasalahan yang sedang 

terjadi di lapangan, memastikan apakah 

lokasi tersebut memenuhi syarat untuk 

dijadikan sebagai lokasi penelitian, dan 

melengkapi berkas administrasi 

perizinan penelitian kepada pihak 

pelaksana proyek. 

b. Menentukan area lapangan yang akan 

diamati sebagai bahan pengumpulan data 

dalam mendukung proses penelitian. 

c. Pengumpulan data terhadap aktivitas 

tenaga kerja dengan cara mengamati 

pekerjaan yang dilakukan selama satu 

hari sesuai dengan jam kerja proyek. 

3. Tahap analisis dan pembahasan data 

merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

menganalisis dan membahas hasil dari 

perolehan pada saat kegiatan observasi di 

lapangan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil observasi ketika di lapangan, diperoleh 

hasil uji di antaranya sebagai berikut: 

Contoh perhitungan faktor utilitas tenaga kerja 

pada pekerjaan pembesian kolom hari ke-1: 

Total pengamatan = 347 + 68 + 65 = 480 

𝐿𝑈𝑅 =  
347+

1

4
 68 

480
𝑥100% = 75,83 %  

Tabel 1. Nilai LUR pekerjaan pembesian kolom hari ke-1 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 347 68 65 480 75,83 
TK 2 368 29 83 480 78,18 

TK 3 380 32 68 480 80,83 

TK 4 391 18 71 480 82,40 
TK 5 382 29 69 480 81,09 

TK 6 393 16 71 480 82,71 

TK 7 376 24 80 480 79,58 
TK 8 371 42 67 480 79,48 

TK 9 379 26 75 480 80,31 

Tabel 2. Nilai LUR pekerjaan pembesian kolom hari ke-2 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 342 59 79 480 74,32 
TK 2 381 23 76 480 80,57 

TK 3 399 19 62 480 84,11 

TK 4 391 20 69 480 82,50 
TK 5 365 33 82 480 77,76 

TK 6 398 17 65 480 83,80 

TK 7 382 21 77 480 80,68 
TK 8 379 34 67 480 80,73 

TK 9 365 36 79 480 77,92 

Tabel 3. Nilai LUR pekerjaan pembesian kolom hari ke-3 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 342 59 79 480 74,32 
TK 2 381 23 76 480 80,57 

TK 3 399 19 62 480 84,11 

TK 4 391 20 69 480 82,50 
TK 5 365 33 82 480 77,76 

TK 6 398 17 65 480 83,80 

TK 7 382 21 77 480 80,68 
TK 8 379 34 67 480 80,73 

TK 9 365 36 79 480 77,92 

Tabel 4. Nilai LUR pekerjaan pembesian kolom hari ke-4 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 381 20 79 480 80,42 
TK 2 391 17 72 480 82,34 

TK 3 365 38 77 480 78,02 

TK 4 382 27 71 480 80,99 
TK 5 365 33 82 480 77,76 

TK 6 393 22 65 480 83,02 

TK 7 332 84 64 480 73,54 

TK 8 398 28 54 480 84,38 
TK 9 379 31 70 480 80,57 

Tabel 5. Rekapitulasi nilai LUR pekerjaan pembesian 

kolom 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 

(%) Hari 
1 

Hari 
2 

Hari 
3 

Hari 
4 

TK 1 75,83 74,32 73,75 80,42 76,08 

TK 2 78,18 80,57 80,57 82,34 80,42 

TK 3 80,83 84,11 83,18 78,02 81,54 
TK 4 82,40 82,50 77,60 80,99 80,87 

TK 5 81,09 77,76 82,76 77,76 79,84 

TK 6 82,71 83,80 79,95 83,02 82,37 

TK 7 79,58 80,68 81,09 73,54 78,72 

TK 8 79,48 80,73 78,80 84,38 80,85 
TK 9 80,31 77,92 81,82 80,57 80,16 

Rata-rata 

harian 
80,05 80,27 79,95 80,12 80,09 

Tabel 6. Nilai LUR pekerjaan pembesian balok hari ke-1 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 363 53 64 480 78,39 
TK 2 383 29 68 480 81,30 

TK 3 379 32 69 480 80,63 

TK 4 388 19 73 480 81,82 

TK 5 380 25 75 480 80,47 

TK 6 391 26 63 480 82,81 

TK 7 376 30 74 480 79,90 
TK 8 368 45 67 480 79,01 

TK 9 372 38 70 480 79,48 

Tabel 7. Nilai LUR pekerjaan pembesian balok hari ke-2 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 348 67 65 480 75,99 
TK 2 371 32 77 480 78,96 

TK 3 367 41 72 480 78,59 

TK 4 391 22 67 480 82,60 

TK 5 377 37 66 480 80,47 

TK 6 390 19 71 480 82,24 

TK 7 379 26 75 480 80,31 
TK 8 384 31 65 480 81,61 

TK 9 384 23 73 480 81,20 

Tabel 8. Nilai LUR pekerjaan pembesian balok hari ke-3 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 368 42 70 480 78,85 
TK 2 369 26 85 480 78,23 

TK 3 381 35 64 480 81,20 

TK 4 389 21 70 480 82,14 
TK 5 382 26 72 480 80,94 

TK 6 370 23 87 480 78,28 

TK 7 380 31 69 480 80,78 
TK 8 369 35 76 480 78,70 

TK 9 375 32 73 480 79,79 
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Tabel 9. Nilai LUR pekerjaan pembesian balok hari ke-4 

Nama 

Total 

Waktu 
Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 354 61 65 480 76,93 

TK 2 382 27 71 480 80,99 

TK 3 379 19 82 480 79,95 
TK 4 381 23 76 480 80,57 

TK 5 374 27 79 480 79,32 

TK 6 393 16 71 480 82,71 
TK 7 370 34 76 480 78,85 

TK 8 358 37 85 480 76,51 

TK 9 378 29 73 480 80,26 

Tabel 10. Rekapitulasi nilai LUR pekerjaan pembesian 

Balok 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 

(%) Hari 

1 

Hari 

2 

Hari 

3 

Hari 

4 

TK 1 78,39 75,99 78,85 76,93 77,54 

TK 2 81,30 78,96 78,23 80,99 79,87 

TK 3 80,63 78,59 81,20 79,95 80,09 
TK 4 81,82 82,60 82,14 80,57 81,78 

TK 5 80,47 80,47 80,94 79,32 80,30 

TK 6 82,81 82,24 78,28 82,71 81,51 
TK 7 79,90 80,31 80,78 78,85 79,96 

TK 8 79,01 81,61 78,70 76,51 78,96 

TK 9 79,48 81,20 79,79 80,26 80,18 

Rata-rata 

harian 
80,42 80,22 79,88 79,57 80,02 

Tabel 11. Nilai LUR pekerjaan pembesian pelat lantai hari 

ke-1 

Nama 

Total 

Waktu 
Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 351 64 65 480 76,46 

TK 2 388 31 61 480 82,45 
TK 3 396 23 61 480 83,70 

TK 4 382 27 71 480 80,99 

TK 5 380 35 65 480 80,99 
TK 6 390 26 64 480 82,60 

TK 7 378 24 78 480 80,00 

TK 8 364 30 86 480 77,40 
TK 9 392 27 61 480 83,07 

Tabel 12. Nilai LUR pekerjaan pembesian pelat lantai hari 

ke-2 

Nama 

Total 

Waktu 
Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 345 57 78 480 74,84 

TK 2 381 26 73 480 80,73 

TK 3 372 31 77 480 79,11 
TK 4 390 28 62 480 82,71 

TK 5 381 27 72 480 80,78 

TK 6 352 30 98 480 74,90 
TK 7 363 28 89 480 77,08 

TK 8 395 18 67 480 83,23 

TK 9 388 23 69 480 82,03 

 

Tabel 13. Nilai LUR pekerjaan pembesian pelat lantai hari 

ke-3 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 367 45 68 480 78,80 
TK 2 378 29 73 480 80,26 

TK 3 395 21 64 480 83,39 

TK 4 368 43 69 480 78,91 
TK 5 374 35 71 480 79,74 

TK 6 380 28 72 480 80,63 
TK 7 384 18 78 480 80,94 

TK 8 358 35 87 480 76,41 

TK 9 360 19 101 480 75,99 

Tabel 14. Nilai LUR pekerjaan pembesian pelat lantai hari 

ke-4 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 352 52 76 480 76,04 
TK 2 380 28 72 480 80,63 

TK 3 389 17 74 480 81,93 

TK 4 371 29 80 480 78,80 
TK 5 368 24 88 480 77,92 

TK 6 370 23 87 480 78,28 

TK 7 383 19 78 480 80,78 
TK 8 394 16 70 480 82,92 

TK 9 368 34 78 480 78,44 

Tabel 15. Rekapitulasi Nilai LUR pekerjaan pembesian 

pelat lantai 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 
(%) Hari 

1 

Hari 

2 

Hari 

3 

Hari 

4 

TK 1 76,46 74,84 78,80 76,04 76,54 
TK 2 82,45 80,73 80,26 80,63 81,02 

TK 3 83,70 79,11 83,39 81,93 82,03 

TK 4 80,99 82,71 78,91 78,80 80,35 
TK 5 80,99 80,78 79,74 77,92 79,86 

TK 6 82,60 74,90 80,63 78,28 79,10 

TK 7 80,00 77,08 80,94 80,78 79,70 
TK 8 77,40 83,23 76,41 82,92 79,99 

TK 9 83,07 82,03 75,99 78,44 79,88 

Rata-rata 

harian 
80,85 79,49 79,45 79,53 79,83 

Tabel 16. Nilai LUR pekerjaan bekisting kolom hari ke-1 

Nama 

Total 

Waktu 
Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 363 56 61 480 78,54 

TK 2 381 26 73 480 80,73 

TK 3 390 22 68 480 82,40 
TK 4 376 28 76 480 79,79 

TK 5 368 32 80 480 78,33 

TK 6 377 34 69 480 80,31 
TK 7 384 26 70 480 81,35 

TK 8 388 31 61 480 82,45 
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Tabel 17. Nilai LUR pekerjaan bekisting kolom hari ke-2 

Nama 

Total 

Waktu 
Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 326 71 83 480 71,61 

TK 2 388 24 68 480 82,08 

TK 3 385 33 62 480 81,93 
TK 4 392 21 67 480 82,76 

TK 5 389 28 63 480 82,50 

TK 6 381 20 79 480 80,42 
TK 7 362 37 81 480 77,34 

TK 8 375 34 71 480 79,90 

Tabel 18. Rekapitulasi nlai LUR pekerjaan pembesian 

bekisting kolom 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 

(%) Hari 

1 

Hari 

2 

TK 1 78,54 71,61 75,08 
TK 2 80,73 82,08 81,41 

TK 3 82,40 81,93 82,16 

TK 4 79,79 82,76 81,28 
TK 5 78,33 82,50 80,42 

TK 6 80,31 80,42 80,36 

TK 7 81,35 77,34 79,35 
TK 8 82,45 79,90 81,17 

Rata-rata 

harian 
80,49 79,82 80,15 

Tabel 19 . Nilai LUR pekerjaan bekisting balok hari ke-1 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 352 61 67 480 76,51 
TK 2 376 23 81 480 79,53 

TK 3 373 32 75 480 79,38 
TK 4 380 31 69 480 80,78 

TK 5 377 44 59 480 80,83 

TK 6 369 19 92 480 77,86 
TK 7 334 21 125 480 70,68 

TK 8 340 25 115 480 72,14 

Tabel 20. Nilai LUR pekerjaan bekisting balok hari ke-2 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 359 49 72 480 77,34 
TK 2 369 25 86 480 78,18 

TK 3 355 19 106 480 74,95 

TK 4 382 29 69 480 81,09 
TK 5 360 32 88 480 76,67 

TK 6 395 23 62 480 83,49 

TK 7 364 28 88 480 77,29 
TK 8 391 21 68 480 82,55 

Tabel 21. Nilai LUR pekerjaan bekisting balok hari ke-3 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 331 57 92 480 71,93 

TK 2 372 27 81 480 78,91 
TK 3 369 41 70 480 79,01 

TK 4 379 29 72 480 80,47 

TK 5 357 32 91 480 76,04 

TK 6 365 28 87 480 77,50 
TK 7 348 31 101 480 74,11 

TK 8 354 34 92 480 75,52 

Tabel 22. Nilai LUR pekerjaan bekisting balok hari ke-4 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 376 38 66 480 80,31 
TK 2 360 32 88 480 76,67 

TK 3 381 21 78 480 80,47 

TK 4 388 27 65 480 82,24 
TK 5 362 19 99 480 76,41 

TK 6 342 37 101 480 73,18 

TK 7 371 23 86 480 78,49 
TK 8 358 19 103 480 75,57 

Tabel 23. Rekapitulasi nilai LUR pekerjaan bekisting balok 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 
(%) Hari 

1 

Hari 

2 

Hari 

3 

Hari 

4 

TK 1 76,51 77,34 71,93 80,31 76,52 

TK 2 79,53 78,18 78,91 76,67 78,32 
TK 3 79,38 74,95 79,01 80,47 78,45 

TK 4 80,78 81,09 80,47 82,24 81,15 

TK 5 80,83 76,67 76,04 76,41 77,49 
TK 6 77,86 83,49 77,50 73,18 78,01 

TK 7 70,68 77,29 74,11 78,49 75,14 

TK 8 72,14 82,55 75,52 75,57 76,45 

Rata-rata 

harian 
77,21 78,95 76,69 77,92 77,69 

Tabel 24. Nilai LUR pekerjaan bekisting pelat hari ke-1 

Nama 

Total 
Waktu 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Bantu 
(Menit) 

Total 

Waktu 

Tidak 
Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 

Pengamatan 
(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 346 63 71 480 75,36 
TK 2 357 37 86 480 76,30 

TK 3 379 19 82 480 79,95 

TK 4 353 29 98 480 75,05 
TK 5 372 32 76 480 79,17 

TK 6 379 29 72 480 80,47 

TK 7 362 27 91 480 76,82 
TK 8 353 39 88 480 75,57 

Tabel 25. Nilai LUR pekerjaan bekisting pelat hari ke-2 

Nama 

Total 

Waktu 
Efektif 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Bantu 

(Menit) 

Total 
Waktu 

Tidak 

Efektif 
(Menit) 

Total 
Waktu 

Pengamatan 

(Menit) 

LUR 
(%) 

TK 1 359 47 74 480 77,24 

TK 2 361 33 86 480 76,93 
TK 3 372 29 79 480 79,01 

TK 4 367 29 84 480 77,97 

TK 5 359 31 90 480 76,41 
TK 6 384 22 74 480 81,15 

TK 7 357 34 89 480 76,15 

TK 8 388 27 65 480 82,24 

Tabel 26. Nilai LUR pekerjaan bekisting pelat hari ke-3 

Nama 
Total 

Waktu 

Total 

Waktu 

Total 

Waktu 
Tidak 

Total 

Waktu 

LUR 

(%) 
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Efektif 
(Menit) 

Bantu 
(Menit) 

Efektif 
(Menit) 

Pengamatan 
(Menit) 

TK 1 351 39 90 480 75,16 

TK 2 363 32 85 480 77,29 
TK 3 370 19 91 480 78,07 

TK 4 359 25 96 480 76,09 

TK 5 366 30 84 480 77,81 
TK 6 370 22 88 480 78,23 

TK 7 359 28 93 480 76,25 

TK 8 355 21 104 480 75,05 

Tabel 27. Nilai LUR pekerjaan bekisting pelat hari ke-4 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 348 38 94 480 74,48 

TK 2 352 25 103 480 74,64 

TK 3 368 31 81 480 78,28 
TK 4 361 24 95 480 76,46 

TK 5 360 36 84 480 76,88 

TK 6 378 22 80 480 79,90 
TK 7 365 27 88 480 77,45 

TK 8 370 31 79 480 78,70 

Tabel 28. Rekapitulasi Nilai LUR pekerjaan bekisting pelat 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 

(%) Hari 

1 

Hari 

2 

Hari 

3 

Hari 

4 

TK 1 75,36 77,24 75,16 74,48 75,56 
TK 2 76,30 76,93 77,29 74,64 76,29 

TK 3 79,95 79,01 78,07 78,28 78,83 

TK 4 75,05 77,97 76,09 76,46 76,39 
TK 5 79,17 76,41 77,81 76,88 77,57 

TK 6 80,47 81,15 78,23 79,90 79,93 

TK 7 76,82 76,15 76,25 77,45 76,67 
TK 8 75,57 82,24 75,05 78,70 77,89 

Rata-rata 

harian 
77,34 78,39 76,74 77,10 77,39 

Tabel 29. Nilai LUR pekerjaan pengecoran hari ke-1 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 196 15 29 240 83,23 

TK 2 189 13 38 240 80,10 

TK 3 193 21 26 240 82,60 
TK 4 178 34 28 240 77,71 

TK 5 199 12 29 240 84,17 

TK 6 203 11 26 240 85,73 

Tabel 30. Nilai LUR pekerjaan pengecoran hari ke-2 

Nama 

Total 

Waktu 

Efektif 
(Menit) 

Total 

Waktu 
Bantu 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Tidak 

Efektif 

(Menit) 

Total 

Waktu 
Pengamatan 

(Menit) 

LUR 

(%) 

TK 1 183 23 34 240 78,65 

TK 2 179 25 36 240 77,19 

TK 3 191 22 27 240 81,88 
TK 4 179 37 24 240 78,44 

TK 5 192 12 36 240 81,25 

TK 6 191 11 38 240 80,73 

Tabel 31. Rekapitulasi nilai LUR pekerjaan pengecoran 

Nama 

LUR (%) Rata-rata 

(%) Hari 

1 

Hari 

2 

TK 1 83,23 78,65 80,94 
TK 2 80,10 77,19 78,65 

TK 3 82,60 81,88 82,24 

TK 4 77,71 78,44 78,07 
TK 5 84,17 81,25 82,71 

TK 6 85,73 80,73 83,23 

Rata-rata 
harian 

82,26 79,69 80,97 

 

V. KESIMPULAN 

Hasil perolehan dari uji yang dilakukan, diperoleh 

nilai rata-rata LUR pada pekerjaan pembesian 

kolom, balok, dan pelat berturut-turut sebesar 

80,09 %, 80,02 %, dan 79,53 %. Nilai rata-rata 

LUR pekerjaan bekisting kolom, balok, dan pelat 

berturut-turut sebesar 80,15 %, 77,69 %, dan 

77,39 %. Nilai rata-rata LUR pekerjaan 

pengecoran sebesar 80,97 %. Dapat disimpulkan 

bahwa nilai produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan struktur beton proyek tersebut 

memuaskan karena hasil uji >50%. 
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