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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Hasil Analisa dengan menggunakan metode Earned Value 

pada proyek pembangunan Apartemen Taman Melati @MERR 

Surabaya berdasarkan perhitungan komulatif pada minggu 

keterlambatan adalah : 

1. Waktu penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal rencana. Sampai 

minggu ke 37 proyek mengalami keterlambatan dan terjadi perbedaan 

antara rencana jadwal dengan penyelesaian proyek. Perkiraan waktu 

penyelesaian proyek berdasarkan nilai perhitungan komulatif pada 

minggu ke 37 adalah 397,0 hari, sedangkan waktu rencana dari 

proyek adalah 343 hari, hal ini menunjukkan proyek akan mengalami 

keterlambatan sebesar 54 hari. 

2. Beberapa proges realisasi tidak sesuai dengan rencana awal, Terlihat 

dari tabel 4.10 beberapa pekerjaan belum mencapai 100% total 

presentase pekerjaan pada minggu ke 37 hanya sebesar 76,09% dari 

100% rencana. Dan diperlukan penambahan 167 pekerja agar 

pekejaan yang terlambat dapat menyelesai tepat waktu. 

 

5.2. Saran 

1. Dapat melakukan penelitian di proyek kontruksi seperti jalan raya, 

jembatan, gedung dan lain-lain. 

2. Dapat Menggunakan alat bantu software lainnya seperti Microsoft 

Project dan juga dapat menhitung jadwal dan biaya. 

3. Dilakukan pemantauan sejak awal proyek agar bisa menghindari 

permasalahan yang disebabkan oleh keterlambatan waktu dan yang ada 

pada masalah-masalah pada proyek pembangunan.  
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