DAFTAR PUSTAKA

Dumadi, T. A., Sunarjono, S., & Sahid, M. N. (2014). Evaluasi Pelaksanaan
Proyek Menggunakan Metode Earned Value Analysis. Simposium
Nasional RAPI X111-2014 FT UMS.

Herry Pintardi Chandra. (2003). PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KONSTRUKSI BERDASARKAN KONSEP NILAI HASIL PADA
PEMBANGUNAN PABRIK X DI GRESIK. Civil Engineering
Dimension.

Meliasari, I., & Indrayadi, M. (2014). ( Studi Kasus Proyek Pembangunan
Sarana / Prasarana Pengamanan Pantai ) Earned Value Analysis
Terhadap Biaya dan Waktu pada Proyek Konstruksi. Jurnal Teknik
Slpil Universitas Tanjungpura, 1-11.

Natalia, M., Misriani, M., Mirani, Z., Partawijaya, Y., & Hidayah, N.
(2019). Analisis dan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Gedung
Shelter SDN 27 Lengayang Pesisir Selatan dengan Metode Earned
Value, 6(2), 71-77. https://doi.org/10.21063/JTS.2019.V602.05

Nirmala Dewi 2018. (n.d.). STUDI PENGGUNAAN METODE EVM (
EARNED VALUE MANAGEMENT ) PADA PENGENDALIAN
BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN MALL
GRAND DAYA SQUARE.

Nur, M., Alwi, R., Sarah, S., & Nizam, S. (2018). Social & Behavioural
Sciences IEBMC 2017 8 th International Economics and Business
Management Conference ORANG ASLI WELL-BEING INDEX :
PILOT STUDY ANALYSIS, (August).

Octafiani, L. (2019). ANALISIS NILAI HASIL (EARNED VALUE
ANALYSIS) TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA DAN
WAKTU PEMBANGUNAN GEDUNG (Studi Kasus Pembangunan
Gedung Type B (Gedung Wanita Kalibokor). Journal of Chemical
Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.
https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004



https://doi.org/10.21063/JTS.2019.V602.05
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Purnomo, A. (2018). EVALUASI PENGENDALIAN PROYEK DENGAN
METODE ANALISIS VARIANS DAN KONSEP NILAI HASIL
PADA PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Dl
KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT, (July).

Valle, J. A., Alberto, C., Soares, P., Control, C., Parameters, C., &
Indicators, P. (2000). the Use of Earned Value Analysis ( Eva) in the
Cost Management of Construction Projects. Cost Engineering.

Witjaksana, B., & Reresi, S. P. (2012). Analisis Biaya Proyek Dengan
Metode Earned Value Dalam Proses Kinerja. Jurnal Teknik Sipil
Untag Surabaya.



