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BAB 3 

METODE ANALISIS 
 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian diadakan pada Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Sandar Tanjung 

Perak Surabaya. Proyek ini berlokasi di daerah Kantor Kesyahbandaran Utama 

Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas No. 194 Surabaya, Jawa Timur. Dalam 

perancangan konstruksi proyek merupakan kelanjutan dari pembangunan dermaga 

sebelumnya.  

Waktu pelaksanaan proyek dilakukan mulai tanggal 11 Agustus 2016 dan 

berakhir tanggal 9 Desember 2016 dengan durasi 120 hari kalender. Waktu 

penelitian untuk pengumpulan data dilaksanakan selama tiga bulan khususnya 

melihat penggunaan tenaga kerja dan waktu serta biaya dalam proyek ini. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara meninjau langsung di lapangan, 

pengambilan data-data proyek, dan wawancara terhadap pimpinan proyek, 

pengawas lapangan sampai kepada tenaga kerja untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Secara umum penelitian pada studi 

kasus direncanakan berdasarkan bagan alir dibawah ini. 
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3.3. Teknik Pengolahan Data  

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah studi literatur dan studi 

lapangan. Kedua metode yang digunakan saling mendukung untuk mencapai tujuan 

akhir penulisan. Selain itu penelitian juga dilakukan terhadap penggunaan aplikasi 

program komputer yang berhubungan dengan penulisan. Studi literatur dilakukan 

peneliti dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan tugas akhir 

sebagai bahan pengkajian dari segi teoritis dan juga mendalami informasi 

penerapan program komputer yang akan digunakan. Untuk studi lapangan 

dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang 

menyangkut aktivitas-aktivitas kegiatan pada proyek, durasi pekerjaan tiap 

kegiatan dan proyek secara keseluruhan, keterkaitan antar kegiatan, gambar 

proyek, dan juga dilengkapi dengandata hubungan antara pekerjaan serta biaya 

yang dikeluarkan. Untuk melihat kondisi proyek secara langsung dilakukan dengan 

mengadakan peninjauan dilokasi penelitian, setelah itu mengolah data 

menggunakan program Microsoft Project 2007. 
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3.4. Diagram Alir Analisis Crashing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Diagram Alir Analisis Crashing 
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3.5  Flowchart Penelitian 
 

Tahapan-tahapan dalam penyusunan penelitian ini dapat ditunjukkan dalam 

flowchart penelitian di bawah ini : 
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Gambar 3.2. Flowchart Penelitian 

 

 

 

 

 


