
BAB 5 

  KESIMPULAN DAN SARAN  

1.1. Kesimpulan 

 Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

 Berdasarkan Schedule Variance (SV) dan Schedule Performance Index 

(SPI), kinerja pekerjaan proyek Rehabilitasi Gedung Badan Diklat Provinsi 

Jawa Timur tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mencapai target 

pekerjaan yang sudah direncanakan dan mengalami keterlambatan. Lama 

estimasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek Rehabilitasi 

Gedung Badan Diklat Provinsi Jawa Timur berdasar minggu ke-15 adalah 184 

hari sedangkan waktu rencana adalah 180 hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

waktu penyelesaian lebih lambat 4 hari dari yang direncanakan.   

 Estimasi biaya proyek pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Badan Diklat 

Provinsi Jawa Timur adalah lebih kecil dengan nilai kontrak, yaitu sebesar 

Rp12.376.967.500,00.  

 

1.2. Saran 

 Saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.  Perlu dilakukan analisis setiap minggu sehingga apabila terjadi 

penyimpangan akan dapat segera dilakukan tindakan pengendalian.  

2. Perlu diperhatikan tingkat kesulitan pekerjaan karena progress pekerjaan 

(BCWP) berpengaruh pada biaya maupun waktu, terutama masalah waktu.  

3.  Perlu dilakukan penelitian pengaruh penambahan jam lembur terhadap 

efisiensi hasil (BCWP) dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan 

(ACWP).  
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