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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pekerjaan yang termasuk dalam aktivitas kritis adalah Galian Tanah, 

Pemasangan Batu Kali 1:1:3, Urugan Pasir Pondasi, Urugan Tanah 

Bagian Dalam, Pasangan Bata Merah 1:3, Plesteran Aci dan Cat 

Dinding. 

2. Waktu terpendek penyelesaian proyek adalah 37 hari/ unit. 

3. Total biaya mempercepat penyelesaian proyek adalah Rp. 

52,650,810.00/ unit. 

5.2. Saran 

Agar penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil lebih baik dan detail 

maka ada beberapa saran yang bisa ditindaklanjuti, yaitu: 

1. Hasil optimasi biaya dan waktu yang lebih singkat akan membutuhkan 

biaya pelaksanaan lebih besar, tetapi tidak membuat cost kontraktor 

rugi. 

2. Penelitian dengan Analisa CPM dan Metode Crashing dapat terus 

dikembangkan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

alternatif percepatan lain yang lebih efektif dan efisien. 
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