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BAB 5  

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Terhadap Waktu 

Dari rekayasa jadwal percepatan tahap 1 dengan melakukan penambahan jumlah 

alat pancang, penambahan tenaga kerja, dan penambahan crane erection girder, 

area kerja sungai porong yang pada kontrak awal 237 hari kalender dapat 

dipercepat menjadi 184 hari kalender ( efisiensi 53 hari kalender ) sehingga 

pengecoran lantai jembatan akan selesai pada tanggal 04 November 2018.  

Dari rekayasa jadwal percepatan tahap 2 dengan penambahan tenaga kerja dan 

jam kerja (lembur) serta dibagi dalam beberapa shift kerja, area kerja sungai yang 

semula 184 hari kalender dapat dipercepat lagi menjadi 150 hari kalender 

(efisiensi 34 hari kalender ) sehingga pengecoran lantai jembatan akan selesai 

pada tanggal 27 September 2018. 

5.1.2. Terhadap Biaya 

Biaya yang timbul akibat Crash Duration sebesar Rp 907.259.283,00, sedangkan 

penghematan Biaya tidak langsung selama 34 hari sebesar 34 x Rp 33.110.321,00 

= Rp 1.125.750.918,00. Sehingga dari percepatan ini menambah laba kontraktor 

sebesar Rp 218.491.636,00. 

Dari hal tersebut diatas maka percepatan pada proyek skala besar yang memakai 

sistem harga satuan mandor borong dan subkontraktor dapat menambah laba.  
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5.2. Saran 

Dalam pembuatan jadwal pelaksanaan proyek harap didetailkan bukan hanya 

mengarah kepada RAB (Rencana Anggaran Biaya) tetapi pihak pelaksana lebih 

mendetailkan kepada area kerja dan sumber daya yang dimiliki. 

Untuk proyek yang menggunakan unsur borongan upah dan beberapa 

subkontraktor perlu mempertimbangkan penambahan grup kerja untuk 

mempercepat pekerjaan. 

Untuk proyek –proyek dengan nilai biaya operasional (overhead) besar perlu 

mempertimbangkan percepatan untuk melakukan penghematan pada biaya 

overhead. 
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