

DAFTAR PUSTAKA

- Bhantara, Rangga Analisis Antisipasi Keterlambatan Durasi proyek Dengan Menggunakan Metode “What If” Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum DR. Haryoto kanupaten Lumajang
- Darmayanti, Sri Analisis “What If” Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek Dengan Contoh Pada Proyek Penataan Kawasan Lapangan PSP Kota Pontianak
- Dino Caesaron¹, Andrey Thio. analisa penjadwalan waktu dengan metode jalur kritis dan pert pada proyek pembangunan ruko (jl. pasar lama no.20, glodok)
- Ervianto (2004) Teori-Aplikasi Manajemen Proye Konstruksi
- I.A. Rai Widhiawati. 2009. analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi
- Kerzner, H. Project Management For Executive. Van Nostrand Reinhold Company, 1982.
- koolma A dan C.J.M Van de schoot (1988) Manajemen Proyek pedoman untuk mengelola dan memimpin serta bekerja sama dalam proyek
- Nugraha, Paulus, dkk. 1986 Manajemen proyek konstruksi 2
- Nurhayati,(2010) Manajemen Proyek
- Paulus Eric Hartono¹, Noviyanti², Ratna S. Alifen³. program perhitungan efektivitas waktu dan biaya pemakaian tower crane
- Putri,lik Radevi burhamsi; Pemb. Saifoe El Unas;Kartika Puspa Negara Percepatan dengan Menggunakan Metode What If Pada Proyek Peningkatan Kapasitas Jalan Batas Kota Ruteng KM 210 Batas Kabupaten Manggarai nusa Tenggara Tmur
- Ratna S. Alifen. 1999. analisa “what if” sebagai metode antisipasi keterlambatan durasi proyek
- Soeharto I, (1995) Manajemen proyek dari konsseptual sampai operasiaonal