

LAMPIRAN

REKAPITULASI MUTUAL CHECK 0 %

PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG IKFM, IPS, IPL DAN PARKIR KARYAWAN
 LOKASI : RSUD KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	
		KONTRAK	MC-O
A	PEKERJAAN STRUKTUR		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 76.923.734,76	Rp 76.923.734,76
	GEDUNG IKFM		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 61.511.586,91	Rp 61.511.586,91
II	PEKERJAAN BETON	Rp 1.525.758.927,98	Rp 1.525.758.927,98
III	PEKERJAAN ATAP IKFM	Rp 259.225.074,46	Rp 259.225.074,46
	GEDUNG IPS DAN IPL		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 33.665.369,23	Rp 33.665.369,23
II	PEKERJAAN BETON	Rp 875.810.653,59	Rp 875.810.653,59
	GEDUNG PARKIR		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 37.049.269,06	Rp 37.049.269,06
II	PEKERJAAN BETON	Rp 1.599.203.322,09	Rp 1.599.203.322,09
III	PEKERJAAN ATAP IPS, IPL & PARKIR	Rp 349.604.500,83	Rp 349.604.500,83
	BAK PENAMPUNG		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 1.115.387,53	Rp 1.115.387,53
II	PEKERJAAN BETON	Rp 60.600.795,65	Rp 60.600.795,65
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 3.700.000,00	Rp 3.700.000,00
B	PEKERJAAN ARS/TEKTUR		
	GEDUNG IKFM		
I	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	Rp 305.038.116,97	Rp 305.038.116,97
II	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 408.981.606,14	Rp 408.981.606,14
III	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	Rp 230.496.202,49	Rp 230.496.202,49
IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 61.395.780,80	Rp 61.395.780,80
V	PEKERJAAN SANITARY	Rp 36.310.283,94	Rp 36.310.283,94
VI	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	Rp 129.298.398,92	Rp 129.298.398,92
VII	PEKERJAAN PENGECEKATAN	Rp 73.688.860,44	Rp 73.688.860,44
VIII	PEKERJAAN FAÇADE	Rp 223.997.113,89	Rp 223.997.113,89
IX	PEKERJAAN LANDSCAPE	Rp 2.490.574,22	Rp 2.490.574,22
	GEDUNG IPS & IPL		
I	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	Rp 198.007.657,50	Rp 198.007.657,50
II	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 81.810.463,25	Rp 81.810.463,25
III	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	Rp 103.383.684,48	Rp 103.383.684,48
IV	PEKERJAAN PLAFOND	Rp 31.037.106,79	Rp 31.037.106,79
V	PEKERJAAN SANITARY	Rp 16.050.339,41	Rp 16.050.339,41
VI	PEKERJAAN PENGECEKATAN	Rp 37.715.317,20	Rp 37.715.317,20
VII	PEKERJAAN ORNAMEN	Rp 3.492.554,69	Rp 3.492.554,69
	GEDUNG PARKIR		
I	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	Rp 132.211.280,56	Rp 132.211.280,56
II	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 176.421.237,66	Rp 176.421.237,66
III	PEKERJAAN PENGECEKATAN	Rp 30.924.204,25	Rp 30.924.204,25
IV	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	Rp 65.579.227,79	Rp 65.579.227,79
V	PEKERJAAN ORNAMEN	Rp 6.742.639,78	Rp 6.742.639,78
C	PEKERJAAN MEP		
	GEDUNG IKFM		
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	Rp 328.713.393,53	Rp 328.713.393,53
II	PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, DAN HUJAN	Rp 255.625.406,62	Rp 255.625.406,62
III	PEKERJAAN PANEL	Rp 38.616.621,00	Rp 38.616.621,00
IV	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp 18.408.318,52	Rp 18.408.318,52
V	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU, SAKLAR DAN STOPKONTAK	Rp 43.311.480,33	Rp 43.311.480,33
VI	PEKERJAAN INSTALASI ARMATUR	Rp 57.711.980,10	Rp 57.711.980,10
VII	PEKERJAAN CCTV	Rp 1.710.000,00	Rp 1.710.000,00
VIII	PEKERJAAN TATA SUARA	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
IX	PEKERJAAN TATA UDARA	Rp 24.026.427,23	Rp 24.026.427,23
X	PEKERJAAN DATA/WIFI	Rp 1.550.000,00	Rp 1.550.000,00
XI	PEKERJAAN TELEPON	Rp 5.113.800,00	Rp 5.113.800,00
	GEDUNG IPS & IPL		
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	Rp 17.313.834,78	Rp 17.313.834,78
II	PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, DAN HUJAN	Rp 46.229.829,36	Rp 46.229.829,36
III	PEKERJAAN PANEL	Rp 55.370.574,00	Rp 55.370.574,00
IV	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp 10.983.878,49	Rp 10.983.878,49
V	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU, SAKLAR DAN STOPKONTAK	Rp 20.653.949,99	Rp 20.653.949,99
VI	PEKERJAAN INSTALASI ARMATUR	Rp 37.893.825,30	Rp 37.893.825,30
VII	PEKERJAAN CCTV	Rp 1.368.000,00	Rp 1.368.000,00
VIII	PEKERJAAN TATA SUARA	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
IX	PEKERJAAN TATA UDARA	Rp 19.938.048,63	Rp 19.938.048,63
X	PEKERJAAN DATA/WIFI	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00
XI	PEKERJAAN TELEPON	Rp 3.086.100,00	Rp 3.086.100,00
	GEDUNG PARKIR		
I	PEKERJAAN PANEL	Rp 15.651.318,00	Rp 15.651.318,00
II	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU DAN SAKLAR	Rp 7.134.610,20	Rp 7.134.610,20
III	PEKERJAAN INSTALASI ARMATUR	Rp 9.091.907,70	Rp 9.091.907,70
IV	PEKERJAAN SISTEM PENANGKAL PETIR	Rp 16.701.250,00	Rp 16.701.250,00
	JUMLAH	8.270.745.827,03	8.270.745.827,03
	PPN 10%	827.074.582,70	827.074.582,70
	JUMLAH TOTAL	9.097.820.409,73	9.097.820.409,73
	PEMBULATAN	9.097.820.400,00	9.097.820.400,00