

LAMPIRAN







PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Majapahit Nomor 8 Telp. (0370) 634479,632154 Fax. (0370) 624373
 Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
M A T A R A M 83125

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)

PROGRAM	:		
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	
PPK	:	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK 1	
NAMA PAKET	:	PAKET 4 : REMBIGA - PEMENANG	SERTIFIKASI BULANAN 1
NO. KONTRAK	:	620/537/KTR/TJ/PK/P4/2020	SERTIFIKASI NOMOR 1
TGL KONTRAK	:	8 DESEMBER 2020	TANGGAL 25-Jan-21

DIVISI I : U M U M **Total Harga Rp. : 1.136.383.260,00**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK		PENYELESAIAN PEKERJAAN								
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini				
					Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Total Harga (Rupiah)	Bobot (%)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k = (e x j)	l		
1.2	Mobilisasi												
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	410.220.500,00					0,167	0,216	0,167	68.370.083	0,216
1.8	Manajemen Keselamatan Lalu Lintas												
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	145.876.260,00					0,039	0,018	0,039	5.661.864	0,018
1.7	Pengamanan Lingkungan Hidup												
1.17 (1a)	Pengujian pH	Buah	9,00	210.000,00									
1.17 (1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	9,00	220.000,00									
1.17 (1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	9,00	220.000,00									
1.17 (1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	9,00	220.000,00									
1.17 (1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	9,00	235.000,00									
1.17 (1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	9,00	300.000,00									
1.17 (1g)	Pengujian Coliform	Buah	9,00	300.000,00									
1.17 (1h)	Pengujian E. Coli	Buah	9,00	310.000,00									
1.17 (1i)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	9,00	290.000,00									
1.17 (1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	9,00	210.000,00									
1.17 (2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keselamatan	Buah	9,00	705.000,00									
1.17 (2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	9,00	850.000,00									
1.17 (3a)	Pengujian NoX	Buah	9,00	366.666,67									
1.17 (3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	Buah	9,00	483.333,33									
1.17 (3c)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	Buah	9,00	483.333,33									
1.17 (3d)	Pengujian Hidro Carbon (HC)-CH4	Buah	9,00	483.333,33									
1.17 (3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	9,00	493.333,33									
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja												
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	172.505.000,00					0,039	0,021	0,039	6.695.400	0,021
1.21	Manajemen Mutu												
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	350.361.500,00					0,039	0,043	0,039	13.598.506	0,043
JUMLAH PER DEVISI BULAN INI							-	0,283	0,297		94.325.853	0,297	
PERSENTASE TERHADAP BAGIAN PEKERJAAN						94.325.852,56		X 100 %					8,301%
						1.136.383.260,00							
PERSENTASE TERHADAP NILAI KONTRAK (Tanpa PPN)						94.325.852,56		X 100 %					0,297%
						31.729.937.137,85							

<p>Disetujui Oleh : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Diperiksa Oleh Konsultan Supervisi PT. SURYA PRAGA</p>	<p>Diajukan Oleh Kontraktor / Pelaksana SERUYAN SAMPURNA, ISO.</p>
<p>BURHANUDIN ST. NIP. 19691128 20071101 017</p>	<p>LALUARJIF KUSMAYADI ST. Chief Inspector</p>	<p>TEJO SUPROBO General Superintendent</p>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Majapahit Nomor 6 Telp. (0370) 634479 632154 Fax. (0370) 624373
 Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
M A T A R A M 83125

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)

PROGRAM :
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN
 PPK : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK 1
 NAMA PAKET : PAKET 4 : REMBIGA - PEMENANG
 NO. KONTRAK : 620/537/KTR/TJ/PPK/P4/2020
 TGL KONTRAK : 8 DESEMBER 2020

SERTIFIKASI BULANAN : 1
 SERTIFIKASI NOMOR : 1
 TANGGAL : 25-Jan-21

DIVISI II : DRAINASE Total Harga Rp. : 2.473.368.723,26

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK		PENYELESAIAN PEKERJAAN						
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Bulan Ini		s/d Bulan Ini		Total Harga (Rupiah)	Bobot (%)	
					Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k = (e x j)	l
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	4.652,96	30.618,31							
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	2.433,04	958.020,81							
JUMLAH PER DEVISI BULAN INI											
PERSENTASE TERHADAP BAGIAN PEKERJAAN					----- X 100 %						
PERSENTASE TERHADAP NILAI KONTRAK (Tanpa PPN)					----- X 100 %						

Ditetapkan Oleh :
 Dinas Pekerjaan Umum
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diperiksa Oleh
 Konsultan Supervisi
PT. SURYA PRAGA

Dijjukan Oleh
 Kontraktor / Pelaksana
SERYAN SAMPURNA, KSO.

BURHANJUDIN, ST.
 NIP. 19691128 20071101 017

LALU ARIF KUSMAYADI, ST.
 Chief Inspector

TEJO SUPROBO
 General Superintendent



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Majapahit Nomor 8 Telp. (0370) 634479,632154 Fax. (0370) 624373
 Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
M A T A R A M 83125

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)

PROGRAM :
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN
 PPK : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK 1
 NAMA PAKET : PAKET 4 : REMBIGA - PEMENANG
 NO. KONTRAK : 620/537/KTR/TJ/PPK/P4/2020
 TGL KONTRAK : 8 DESEMBER 2020

SERTIFIKASI BULANAN	1
SERTIFIKASI NOMOR	1
TANGGAL	25-Jan-21

DIVISI III : PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK **Total Harga Rp. : 4.230.737.498,15**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK		PENYELESAIAN PEKERJAAN						
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		
					Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Total Harga (Rupiah)	Bobot (%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k = (e x j)	l
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	19.422,03	22.054,99							
3.1.(2)	Galian Batu Lunak	M3	11.761,81	47.709,28							
3.1.(3)	Galian Batu	M3	25.766,07	110.172,09							
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	12,00	386.360,54							
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	375,00	33.322,68							
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	1.461,32	150.357,41							
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	13.695,90	11.889,44							
JUMLAH PER DEVISI BULAN INI											
PERSENTASE TERHADAP BAGIAN PEKERJAAN							X 100 %				
PERSENTASE TERHADAP NILAI KONTRAK (Tanpa PPN)							X 100 %				

Disetujui Oleh :
 Dinas Pekerjaan Umum
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diperiksa Oleh
 Konsultan Supervisi
PT. SURYA PRAGA

Diajukan Oleh
 Kontraktor / Pelaksana
SERUYAN SAMPURNA, KSO.

BURHANUDIN, ST.
 NIP. 19691128 20071101 017

LALU ARIF KUSMAYADI, ST.
 Chief Inspector

TEJO SUPROBO
 General Superintendent



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Majapahit Nomor 6 Telp. (0370) 634479,632154 Fax. (0370) 624373
 Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
M A T A R A M 83125

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)

PROGRAM :
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN
 PPK : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK 1
 NAMA PAKET : PAKET 4 : REMBIGA - PEMENANG
 NO. KONTRAK : 620/537/KTR/TJ/PPK/P4/2020
 TGL KONTRAK : 8 DESEMBER 2020

SERTIFIKASI BULANAN	1
SERTIFIKASI NOMOR	1
TANGGAL	25-Jan-21

DIVISI IV : PEKERJAAN PREVENTIF **Total Harga Rp. : 34.565.934,19**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK		PENYELESAIAN PEKERJAAN								
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		Bobot (%)		
					Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Total Harga (Rupiah) k = (e x j)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
4.2.(1)	Laburan Aspal (Buras)	M2	1.887,38	18.314,24									
JUMLAH PER DEVISI BULAN INI													
PERSENTASE TERHADAP BAGIAN PEKERJAAN		-----					X 100 %						
PERSENTASE TERHADAP NILAI KONTRAK (Tanpa PPN)		-----					X 100 %						

<p>Disetujui Oleh : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p style="text-align: right;">BURHANUDIN ST. <i>NIP. 19691128 20071101 017</i></p>	<p>Diperiksa Oleh Konsultan Supervisi PT. SURYA PRAGA</p> <p style="text-align: right;">LALUARJIF KUSMAYADI ST. <i>Chief Inspector</i></p>	<p>Diajukan Oleh Kontraktor / Pelaksana SERUYAN SAMPURNA, KSO.</p> <p style="text-align: right;">TEJO SUPROBO <i>General Superintendent</i></p>
---	--	---



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Majapahit Nomor 8 Telp. (0370) 634479,632154 Fax. (0370) 624373
 Website : www.dpu.ntbprov.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
M A T A R A M 83125

SERTIFIKAT BULANAN (MONTHLY CERTIFICATE)

PROGRAM :
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN
 PPK : PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK 1
 NAMA PAKET : PAKET 4 : REMBIGA - PEMENANG
 NO. KONTRAK : 620/537/KTR/TJ/PPK/P4/2020
 TGL KONTRAK : 8 DESEMBER 2020

SERTIFIKASI BULANAN : 1
 SERTIFIKASI NOMOR : 1
 TANGGAL : 25-Jan-21

DIVISI V : PERKERASAN BERBUTIR Total Harga Rp. : 4.078.996.261,58

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK		PENYELESAIAN PEKERJAAN							
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini			
					Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	Kuantitas	Total Harga (Rupiah)	Bobot (%)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k = (e x j)	l	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	7.003,54	491.239,14								
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	1.790,78	356.371,69								
JUMLAH PER DEVISI BULAN INI												
PERSENTASE TERHADAP BAGIAN PEKERJAAN					-----		X 100 %					
PERSENTASE TERHADAP NILAI KONTRAK (Tanpa PPN)					-----		X 100 %					

Disetujui Oleh :
 Dinas Pekerjaan Umum
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diperiksa Oleh
 Konsultan Supervisi
PT. SURYA PRAGA

Diajukan Oleh
 Kontraktor / Pelaksana
SERUYAN SAMPURNA, KSO.

BURHANUDIN, ST.
 NIP. 19691128 20071101 017

LALU ARIF KUSMAYADI, ST.
 Chief Inspector

TEJO SUPROBO
 General Superintendit

