

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan (lanjutan).....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan (lanjutan).....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan (lanjutan).....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan (lanjutan).....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan (lanjutan).....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 2.2 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Jalan (lanjutan).....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 2.3 Simbol-simbol dalam Fault Tree Analysis .....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 2.3 Simbol-simbol dalam Fault Tree Analysis (lanjutan) .....</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 3.1 Data Umum Proyek.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 3.1 Data Umum Proyek (lanjutan).....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan (lanjutan).....</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 4.5 Distribusi Nilai R Tabel Taraf Signifikan 5% dan 1%.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas (lanjutan).....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas II.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas II (lanjutan).....</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 4.8 Skor Jawaban Kuesioner.....</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 4.9 Hasil Skoring Kuesioner Aspek Tenaga Kerja.....</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 4.10 Hasil Skoring Kuesioner Aspek Peralatan Kerja.....</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 4.11 Hasil Skoring Kuesioner Aspek Material.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 4.12 Hasil Skoring Kuesioner Aspek Informasi dan Komunikasi .....</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 4.12 Hasil Skoring Kuesioner Aspek Informasi dan Komunikasi (lanjutan) .....</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 4.13 Hasil Skoring Kuesioner Aspek Pengelolaan Proyek .....</i>	<i>55</i>
<i>Tabel 4.14 Daftar Event Aspek Tenaga Kerja .....</i>	<i>57</i>
<i>Tabel 4.15 Daftar Event Aspek Peralatan Kerja .....</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 4.16 Daftar Event Aspek Material .....</i>	<i>59</i>
<i>Tabel 4.17 Daftar Event Aspek Informasi dan Komunikasi.....</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 4.18 Daftar Event Aspek Pengelolaan Proyek.....</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 4.19 Ranking Faktor Penyebab Keterlambatan Berdasarkan Nilai Rata-Rata Probabilitas .....</i>	<i>64</i>

<i>Tabel 4.19 Ranking Faktor Penyebab Keterlambatan Berdasarkan Nilai Rata-Rata Probabilitas (lanjutan)</i> .....	65
<i>Tabel 4.19 Ranking Faktor Penyebab Keterlambatan Berdasarkan Nilai Rata-Rata Probabilitas (lanjutan)</i> .....	66

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian (Flowchart) .....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3.2 Lokasi Penelitian .....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 4.1 Pie Chart Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 4.2 Pie Chart Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 4.4 Pie Chart Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja ...</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 4.5 Nilai Cronbach alpha hasil olah data SPSS .....</i>	<i>49</i>
<i>Gambar 4.6 Diagram Fault Tree Top Event .....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 4.7 Diagram Fault Tree Aspek Tenaga Kerja .....</i>	<i>58</i>
<i>Gambar 4.8 Diagram Fault Tree Aspek Peralatan Kerja .....</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 4.9 Diagram Fault Tree Aspek Material .....</i>	<i>60</i>
<i>Gambar 4.10 Diagram Fault Tree Aspek Informasi dan Komunikasi .....</i>	<i>61</i>
<i>Gambar 4.11 Diagram Fault Tree Aspek Pengelolaan Proyek .....</i>	<i>62</i>
<i>Gambar 4.12 Diagram Fault Tree dari Top Event sampai Basic Event .....</i>	<i>62</i>