

DAFTAR PUSTAKA

- Bonato, F. K., De Albuquerque, A. A., & Da Paixão, M. A. S. (2019). An application of Earned Value Management (EVM) with Monte Carlo simulation in engineering project management. *Gestao e Producao*. <https://doi.org/10.1590/0104-530X4641-19>
- Dumadi, T. A., Sunarjono, S., & Sahid, M. N. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Proyek Menggunakan Metode Earned Value Analysis. *Simposium Nasional RAPI XIII-2014 FT UMS*.
- Herry Pintardi Chandra. (2003). PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI BERDASARKAN KONSEP NILAI HASIL PADA PEMBANGUNAN PABRIK X DI GRESIK. *Civil Engineering Dimension*.
- Meliasari, I., & Indrayadi, M. (2014). (Studi Kasus Proyek Pembangunan Sarana / Prasarana Pengamanan Pantai) Earned Value Analysis Terhadap Biaya dan Waktu pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, 1–11.
- Natalia, M., Misriani, M., Mirani, Z., Partawijaya, Y., & Hidayah, N. (2019). Analisis dan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Gedung Shelter SDN 27 Lengayang Pesisir Selatan dengan Metode Earned Value, *6*(2), 71–77. <https://doi.org/10.21063/JTS.2019.V602.05>
- Nirmala Dewi 2018. (n.d.). STUDI PENGGUNAAN METODE EVM (EARNED VALUE MANAGEMENT) PADA PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN MALL GRAND DAYA SQUARE.
- Nur, M., Alwi, R., Sarah, S., & Nizam, S. (2018). Social & Behavioural Sciences IEBMC 2017 8 th International Economics and Business Management Conference ORANG ASLI WELL-BEING INDEX : PILOT STUDY ANALYSIS, (August).
- Octafiani, L. (2019). ANALISIS NILAI HASIL (EARNED VALUE ANALYSIS) TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PEMBANGUNAN GEDUNG (Studi Kasus Pembangunan Gedung Type B (Gedung Wanita Kalibokor). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Purnomo, A. (2018). EVALUASI PENGENDALIAN PROYEK DENGAN METODE ANALISIS VARIANS DAN KONSEP NILAI HASIL PADA PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT, (July).

Witjaksana, B., & Reresi, S. P. (2012). Analisis Biaya Proyek Dengan Metode Earned Value Dalam Proses Kinerja. *Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya*.