

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Tubagus Haedar. 1986. Prinsip-prinsip Network Planning. Jakarta: PT Gramedia.
- Al Mustaqim. 2016. Manajemen Proyek Pembangunan Apartemen Menara Rungkut Pendekatan Critical Path Method dan PERT. Tugas Akhir. Universitas Trunojoyo Madura.
- Moch Narowi, Ulfi Pristiana. 2016. Analisis Penjadwalan Proyek Untuk Mengoptimalkan Waktu dan Biaya Penyelesaian Pada PT. Dimensi Arsitektur Indonesia. Jurnal Ekonomi Manajemen. 1 (1): 1-16.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. Manajemen Proyek Edisi 5. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Siti Muhimatul Khoiroh. 2018. Mengoptimalkan Crashing Project Pemasangan Saluran Rumah di Perumahan X Dengan Pendekatan CPM-PERT. Jurnal Teknik Industri. 15 (1): 1-10.
- Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama