

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rakhmat Ekanugraha ,2016,"*Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Cpm Dan Pert*", (Studi Kasus Pembangunan Terminal Binuang Baru Kec. Binuang), Teknik Industri ,Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Abrar, H. 2008. *Manajemen Proyek, perencanaan, penjadwalan & pengendalian proyek*. Yogyakarta.
- Alan maulana , "*Analisis Metode What If Sebagai Antisipasi Keterlambatan Proyek*",(Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Tower C Puncak Dharma Husada Surabaya),Fakultas Teknik,Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Dannyanti, E, 2010. *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ezekiel R. M. Iwawo,Jermias Tjakra, Pingkan A. K. Pratas,2016,"*Penerapan Metode Cpm Pada Proyek Konstruksi*",(Studi Kasus Pembangunan Gedung Baru Kompleks Eben Haezar Manado),Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado
- Iwawo, E. R. M, 2016. *Penerapan Metode CPM pada Proyek Konstruksi*, Skripsi S1 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Moder, Joseph J., 1970, *Project management with CPM and Pert*, Van Nostrand.
- Prasetya, Hary & Lukiastuti, Fitri 2009, *Manajemen Operasi*, Medpress, Jakarta.
- Sharma, SC 2006, *Operation Research: PERT, CPM & Cost Analysis*, Discovery Publishing House, New Delhi.
- Soeharto, I, 1999. *Manajemen Proyek*. Erlangga, Jakarta.
- Soetomo, K, 1997, "*Manajemen Konstruksi*". Erlangga, Jakarta.