

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Husen. 2008. *Manajemen Proyek, Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek*. Andi. Yogyakarta.
- Atmaja, Jajang, dkk. 2016. Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Konstruksi dengan Konsep Earned Value (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jembatan Beringin Kota Padang). *Jurnal, Rekayasa Sipil* 8 (1): 23 – 30.
- Barfield, Jesse T., Raiborn, Cecily A., dan Kinney, Michael R. 2001. *Cost Accounting: Traditions and Innovations*. Cincinnati, South Western.
- Cleland, David I., dan Ireland, Lewis R. 2002. *Project Management Strategic Design and Implementation*. Edisi Keempat. McGraw Hill. Singapore.
- Dipohusudo, Ismawan. 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Dumadi, Agung Triono, dkk. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Proyek Menggunakan Metode Earned Value Analysis. *Simposium Nasional RAPI XIII FT UMS*: 36-42.
- Ervianto, W. I. 2004. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta. Andi.
- Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Fleming, Quanting W., dan Koppelman, Joel W. 2000. *Earned Value Project Management*. Edisi Kedua. Project Management Institute. Pennsylvania
- Garrison, Ray H., dan Norean, Eric W. 2003. *Managerial Accounting*. Mc Graw Hill Irwin. New York.
- Irawan, Prasetya. 2002. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Cetakan 3. Stialan Press. Jakarta.
- Kartikasari, Dwi. (2014). Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode Earned Value (Studi Kasus Proyek Struktur dan Arsitektur Production Hall-02 Pandaan). *Jurnal, Teknik Sipil Untag* 7 (2): 107 - 114
- Kendrick, Tom. 2003. *Identifying and Managing Project Risk : Essential Tool for Failure-Proofing Your Project*. Amacom. New York.
- Kerzner, Harold. 1995. *Project Management : A System Approach to Planning, Scheduling, Evaluation and Controlling*. Edisi Keenam. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- L, Rundresh dan Vanukudari, Shashank U. 2017. Application of Earned Value Method and Delay Analysis on Construction Project to Analyse and Schedule. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJE)* Vol 4: 3204 – 3209.
- Lucent Technologies. 1999. *Program Management : Project Controls Handbook*. Edisi Pertama. Lucent Technologies. New Jersey.
- Maromi, Muhammad Izeul dan Indryani, Retno. 2015. Metode Earned Value untuk Analisa Kinerja Biaya dan Waktu Pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Condotel De Vasa Surabaya. *Jurnal Teknik ITS* 4 (1): 54 – 59.

- Mockler, R.J., 1972, *Management Control Process*, Prentice Hall, New York.
- Meredith, Jack R., dan Mantel Jr, Samuel J. 2000. *Project Management, A Managerial Approach*. John Wiley and Sons. Inc. New York.
- Oetomo, Wateno. 2014. *Manajemen Proyek dan Konstruksi dalam Organisasi Kontemporer bagian I*. PT. Mediatama Saptakarya. Jakarta.
- Oetomo, Wateno. 2014. *Manajemen Proyek dan Konstruksi dalam Organisasi Kontemporer bagian II*. PT. Mediatama Saptakarya. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. 16 Maret 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta.
- Prijono. 1994. *Tata Laksana Proyek*. Erlangga. Jakarta.
- Project Management Institute. 2000. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. Project Management Institute. Pennsylvania.
- Ramdhani, Fitra. 2016. Analisis Biaya dan Waktu dengan Metode Earned Value Concept pada Proyek BJDM Area RL Construction at Well 3S-21B Area 9 PT. Adhi Karya CS Work Unit Rate Package-Duri. *Jurnal Teknik Sipil* 1 (1): 17-35.
- Robert N, Anthony., Hawkins, David F., dan Merchant, Kenneth A. 2003. *Accounting Text and Cases*. Mc-Graw Hill. Singapore.
- S.Barrie, Donald. 1993. *Manajemen Konstruksi Profesional*. Erlangga. Jakarta.
- Samryn, LM. 2002. *Akuntansi Manajerial*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.
- Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek: Dari Konseptual sampai Operasional*. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Soekirno, Purnomo. 1995. *Pengantar Manajemen Konstruksi*. Institut Teknologi. Bandung.
- Soehendardjati, Rjb. 1987. *Manajemen Konstruksi*. Jurusan Teknik sipil Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Soemardi, B.W., dkk. 2007. *Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi, Buku Referensi, Konstruksi : Industri, Pengelolaan dan Rekayasa*. Institut Teknologi. Bandung.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Edisi Kedelapan. Tarsito. Bandung.
- Suaresh, Sandhya dan Ramaswamy, Ganapathy. 2015. Analysis of project Performance Using Eraned Value Analysis. *International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR)*. Vol.4: 1081 – 1085.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods ini Finance and Banking*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Usry, Milton F., Hammaer, Lawrence H dan Carter, William K. 1991. *Cost Accounting: Planning and Control*. South – Western Publishing. Co. Cincinnati, Ohio.
- Wade, David., dan Recardo, Ronal. 2000. *Corporate Performance Management*. Butterworth-Heinemann. Woburn.